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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace zastřešení 
rodinného penzionu v Mistříně. Obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, 
kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení staveniště, strojní sestavu, rozpočet, časový plán 
výstavby a řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Abstract 
The thesis is focused on building technology solutions of the roofing of the family 
guesthouse in Mistřín. Contains technical report, technological regulation, inspection and 
test plan, project site equipment, machine assembly, budget, timetable construction and 
solution of health and safety at work. 
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ÚVOD 
Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení rodinného     
penzionu, který  se nachází v Mistříně. Penzion je tvořen jedním podzemním podlažím, 
které je určeno pro skladování.  Dále je tvořeno dvěma nadzemními podlažími, přičemž 
druhé podlaží je řešeno jako podkrovní část domu. Nadzemní podlaží slouží pro ubytovací 
účely. Objekt penzionu je jednoduchého obdélníkového tvaru. Zastřešení objektu je řešeno 
sedlovou střechou.          
 Úkolem mé práce je navrhnout a popsat vhodné řešení při realizaci zastřešení 
objektu. V technologickém postupu je řešena vaznicová dřevěná konstrukce střechy 
s užitím ocelových prvků. Od technologického předpisu se odvíjí návrh zařízení staveniště 
s ohledem na skladování materiálu a řešení svislé dopravy. Dále práce obsahuje standartní 
body bakalářské práce, které jsou uvedeny v příloze k zadání bakalářské práce.     
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1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:   Rodinný penzion v Mistříně 
 
Místo stavby:   k.ú. Mistřín; parc.č. 360 + 361 
Lokalita: Svatobořice - Mistřín 
 
Charakter stavby: Novostavba samostatně stojícího objektu rodinného 
penzionu 
 
1.1.2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
Zastavěná plocha:   171,25 m2 
 
Celková užitná plocha:  405,71 m2 
 
Celková obytná plocha:  173,19 m2 
 
Komunikace a pomocné plochy: 47,28 m2 
 
Skladovací a provozní plochy: 174,05 m2  
 
Obestavěný prostor:   1772,5 m3 
 
Index zastavěnosti:   0,33  
 
1.2.  ZÁKLADNÍ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ                           
A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Objekt se nachází u hlavní komunikace obce a je situován na pozemku majitele 
předepsanými odstupovými vzdálenostmi od hranice pozemku. Odstup nového objektu 
penzionu od sousední zastavěné parcely je 2,5 m a od hranice parcely sousedící 
s komunikací cca 21,5 m. Plocha před navrhovaným objektem směrem k příjezdové 
komunikaci je využita pro parkování a severovýchodní plocha za je využita jako klidová 
plocha terasy a zahrady.  Nově navrhovaný objekt dodržuje objemové a výškové parametry 
zástavby v dané lokalitě.   
Příjezd na zpevněnou plochu parkování penzionu je zajištěn dvousměrným vjezdem 
z přilehlé státní komunikace. Komunikace je státní a frekventovaná. Ze severozápadní 
strany pak k parcele určené pro stavbu přiléhá pozemek sousedního majitele – p.č. 362      
a jedná se o pozemek volné zahrady – pole. Ze severovýchodní strany hraničí pozemek 
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majitele s umělým korytem místního potoka. Hladina potoka je snížena pod úrovní 
pozemku majitele cca 1,2 m. Při jihovýchodní hranici předmětných pozemků pro 
uvažovanou stavbu penzionu navazuje jednak pozemek majitele p.č. 358/1 a jednak 
zastavěná parcela souseda p.č 359/2  a p.č. 359/1, na kterých se nachází stávající rodinný 
dům a garáž souseda. Nový objekt investora – majitele  bude zděný, třípodlažní.  
Po urbanistické stránce je objekt penzionu situován v centru pozemku . 
Architektonické a provozní řešení objektu sleduje jednak terénní průběh parcely 
majitele – podsklepení a dále nadzemní část objektu s výškovým charakterem okolní 
zástavby. Výškovým osazením nový objekt jednak odpovídá okolní zástavbě, reaguje na 
přítomnost zvýšené hladiny spodní vody, záplavové parametry přilehlého potoka a dále 
dopravní možnosti zájezdu do suterénu objektu. Mírné převýšení objektu současně sleduje 
prostorové odclonění parkovacích ploch před objektem a dále předepsané sklony 
příjezdové komunikace a přístupové rampy – chodníku do objektu penzionu vyhovujícím 
požadavkům přístupu osob OTP. 
 
1.3. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
1.3.1. OSAZENÍ OBJEKTU 
Předmětný objekt penzionu bude na pozemcích majitele 360 a 361 v k.ú. Mistřín 
osazen dle situačních výkresů projektu v předepsaných odstupových vzdálenostech od 
hranic pozemků a od sousedních objektů. 
Polohové umístění nového objektu penzionu je v centrální části parcel majitele 360 
a 361 s odstupem od jihozápadní hranice parcely 360 2,5 m. Tato poloha situování objektu 
umožňuje naopak snížený zájezd do suterénu objektu při severozápadní hranici parcely 
361 a zásobování objektu. Řešení zpevněných ploch parkování a komunikací  vjezdu 
poskytuje dostatečný počet parkovacích stání pro návštěvníky penzionu. Situování objektu 
vychází také z požadavku dostatečné odstupové vzdálenosti nového objektu od stávajícího 
rodinného domu na sousední parcele 359/2.  
Základní výškový vytyčovací bod je dán výchozím výškovým bodem na hraně 
komunikace (fixní hřeb) – V.V.B. 100,00 m zaměření v místním výškovém systému. 
S ohledem na výškové parametry stávající parcely bude nutné při navrženém výškovém 
osazení objektu penzionu realizovat před novým objektem směrem ke státní komunikaci 
násypové práce s využitím zeminy z výkopových prací při realizaci spodní stavby. Tímto 
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výškovým osazením nového objektu nedojde při výkopových pracích k dotyku spodní 
vody. Úroveň podlahy suterénu je cca. 1,4 m pod úrovní nivelety komunikace. 
 
1.3.2. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKTU 
Obecně se jedná o třípodlažní objekt. Objekt penzionu je jednoduchého 
obdélníkového půdorysu. Zastřešení objektu je řešeno sedlovou střechou. Konstrukčně se 
jedná o zděný objekt s nosnými stěnovými konstrukcemi. Zdivo suterénu bude provedeno 
z plných cihel. Přízemí a zděná část podkroví – nadezdívky a štítové stěny budou 
z cihelných tvarovek Porotherm v tloušťkách 450 a vnitřní nosné stěny v přízemí budou 
řešeny z tvárnic Porotherm v tl. 300 mm. Strop nad suterénem bude proveden jako 
klenbový s klenebními oblouky zaklenutými do ocelových nosníků z válcovaných prvků. 
Stropní konstrukce nad přízemím je navržena keramicko-betonová typová z tvarovek 
Miako doplněných monolitickým železobetonovým ztužením – stropní deskou. Vnitřní 
dělící nenosné konstrukce jsou řešeny v suterénu z plných cihel a v části přízemí        
a podkroví jako zděné příčky z tvarovek Porotherm tl. 125 případně jako oboustranně 
opláštěné sádrokartonové příčky s dostatečnou zvukoizolační schopností zajišťující 
požadovaný zvukoizolační útlum mezi apartmány 54 dB a splňující parametry požární 
odolností. 
 
1.3.3.  ZÁKLADY 
Základy jsou navrženy jako monolitické základové betonové pasy provedené 
z prostého betonu, nebo slabě vyztuženého betonu. Základové pasy budou ve spodní části 
provedeny na hutněný štěrkový podsyp. Základy budou provedeny do nezámrzné hloubky 
dle okolního přiléhajícího konečného terénu. S ohledem na soudržnost zeminy budou 
základové monolitické betonové pasy provedeny přímo do výkopových rýh a budou při 
betonáži hutněny ponorným vibrátorem. Beton základových konstrukcí bude B 20, výztuž 
hřebínků věncové výztuže 4 x R 14. Šířky základových pasů jsou předběžně navrženy 600 
resp. 700 mm. Společně se základovými pasy bude provedena betonáž podkladních betonů 
– betonové základové podkladní desky. 
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1.3.4. HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU 
Nosné obvodové konstrukce stěn suterénu budou provedeny z plných pálených 
cihel CP P 10 MVC v tl. 450mm a vnitřní nosné stěny v tl. 300 mm až po úroveň stropních 
konstrukcí suterénu. Vnitřní nosné stěny sklepů budou provedeny celkově a klasicky           
z plných cihel a obvodové stěny budou popř. řešeny jako oboustranné okrajové vyzdívky  
z CP na MVC v tl. 150mm. 
Nové zdivo nadzemní části objektu je navrženo z tvarovek POROTHERM 30 P+D 
resp. bloků POROTHERM 44 Si resp. POROTHERM 40 Si.  
Nosné části obvodových stěn budou provedeny na MV 1,5 a MVC 2,5. Vnitřní 
nosné pilířky budou zděny z plných cihel CP na MC 10. Části vnitřních nosných stěn  
a komínové těleso budou provedeny z plných cihel v tl. 300 resp. u obvodového zdiva 
vnitřní obezdívky v tl. 150mm. Nosné zdivo bude v rámci podkroví doplněno ztužujícími 
železobetonovými věnci. 
 
1.3.5. VNITŘNÍ DĚLÍCÍ A NENOSNÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o zděné nenosné příčky, které jsou navrženy jednak v tl. 100mm – omítané 
a jednak dělící příčky v tl. 150mm. Zvukoizolační příčky v ubytovací části budou řešeny  
v tl. 125mm z tvarovek POROTHERM a doplněny zvukoizolačními deskami resp. 
obložením. Hlavní dělící příčky v rámci objektu jsou pak provedeny z plných cihel  
v tl. 150mm na MVC a ostatní dělící příčky v tl 100mm resp. tl 125mm.  
 
1.3.6. ZASTŘEŠENÍ 
Nová konstrukce střechy je navržena vaznicová dřevěná s užitím ocelových prvků 
pro základní nosné průvlaky potřebné k vynesení vaznic konstrukce krovu. Vlastní 
konstrukce střechy bude řešena jako dřevěný krov z trámových prvků. Krokve po 
vzdálenosti cca. 900mm budou podporovány jednak na nosných stěnách pozednicemi  
a jednak mezilehlými vaznicemi a vrcholovými vaznicemi. Vaznice budou řešeny jako 
dřevěné trámové prvky uložené na příčných nosných stěnách objektu event. podporované 
dřevěnými sloupky krovu. Sloupky budou řešeny trámovými prvky osazenými jednak na 
nosných stěnách objektu a jednak na ocelových průvlacích. Celkově bude konstrukce 
krovu navržena jako dřevěná trámová. Celkové ztužení konstrukce střechy budou 
doplňovat dřevěné fošnové prvky mezilehlých kleštin a vrcholových kleštin. 
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Jednotlivé sedlové střechy budou řešeny samostatně. Na obvodové stěny resp. obvodové 
ztužující železobetonové podbetonování budou uchyceny pozednice z dř. tr. 140/100mm  
na příčné nosné štíty objektu budou uloženy dřevěné trámové event. ocelové vaznice  
z válc. profilů – svařenec 2x“U“ 180 popř. trámové 160/220 event. 160/180 mm  
s konzolovými přesahy venkovních štítů – vaznice mezilehlé resp. vrcholové. Na tyto 
nosné prvky budou osedlány krokve dř. tr. 80/160mm a celkově konstrukce ztužena 
oboustrannými kleštinami 80/180 resp. 60/160mm kotvenými svorníkovým spojem ke 
krokvím. Střešní vikýře jsou navrženy trojúhelníkového tvaru. Skladba střešního pláště 
bude doplněna T.I. vrstvou a pojistnou hydroizolací kotvenou kontralatěmi na krokve a na 
běžné laťování bude provedena pálená skládaná krytina Románská. 
 
1.3.7. PODHLEDY A SADROKARTONOVÉ KONSTRUKCE 
Konstrukce jsou navrženy jako hladké sádrokartonové podhledy resp. spodní krytí 
střešních konstrukcí a je navrženo řešením podvěšených sádrokartonových podhledů. 
Vyrovnané nosné dvojité rošty podhledů budou zavěšeny z nosných prvků konstrukce – 
střešních trámů a nosný rošt bude proveden jako dvojitý nosný křížový. Podhledové desky 
budou použity sádrokartonové „SKD“ 12,5mm resp. místně dle určení požárního řešení - 
požární desky „Knauf“ GKF s požadovanou požární odolností. V prostorách se zvýšenou 
vlhkostí – koupelny event. WC budou použity sádrokartonové desky do vlhkého prostředí 
(zelené „SKD“). Podhledové konstrukce jsou navrženy ze sádrokartonových desek Knauf 
tl. 12,5mm popř. požárních desek GKF v tl. 12,5mm.  
 
1.3.8. PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
Podlahové konstrukce suterénu budou provedeny s tepelně-izolační vrstvami 
z desek EPS-polystyrenu a řešeny jako nosná podlahová vrstva provedená pod finální 
podlahovinu jako monolitické podkladní betony – mazaniny tl. cca. 70mm doplněné 
ocelovými svařovanými sítěmi KARI. Finální povrchy podlah suterénu budou upraveny 
keramickými dlažbami. 
Podlahové konstrukce 1.NP budou řešeny jako tepelně izolované a vrstvené 
v předepsaných skladbách. Základní nosná podlahová vrstva bude řešena pod finální 
podlahovinu jako monolitické podkladní betony – mazaniny tl. cca. 70mm doplněné 
ocelovými svařovanými sítěmi Kari a vlastní podlahové krytiny budou řešeny jako 
keramické dlažby resp. dřevěné kazetové a parketové. Vyčleněné podlahové konstrukce 
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jako kuchyně, sociální zázemí budou ve skladbě doplněny hydroizolačními vrstvami popř. 
izolačními stěrkami. V rámci přízemí a druhého podlaží - podkroví budou podlahové 
konstrukce řešeny jako vrstvené s protikročejovou izolační vrstvou jako plovoucí podlahy. 
Konstrukce podlah budou řešeny jako suché vytvořené do nosných roštů ev. celoplošně 
ukládanou nosnou horní podlahovou vrstvou z lepených a šroubovaných desek Cetris ve 
dvou vrstvách. Na tento podklad budou provedeny finální podlahové krytiny –lamelové 
dřevěné parketové podlahy resp. v sociálních zázemích a kuchyni keramické dlažby.  
 
1.3.9. VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Základní vnitřní povrchové úpravy budou řešeny dvouvrstvými omítkami hladkými 
štukovými vápennými a značné plochy stěn a příček budou provedeny jako lícové režné 
spárované zdivo cihelné. Omítané plochy budou na nárožích doplněny podomítkovými 
hranami. V rámci sociálních místností – koupelnách a WC budou výše popsané úpravy 
doplněny keramickými obklady interiéru resp. keramickými obklady za pracovními 
plochami  kuchyňských linek. Keramické obklady v koupelnách a WC budou provedeny 
na celou výšku místností. V rámci suterénu budou na stěnách provedeny jednovrstvé 
vnitřní omítky vápennocementové hladké popř. na schodišti a v dílně bude provedena 
dvouvrstvá vápenná omítka hladká – štuková. U podlah budou provedeny keramické 
soklíky.  
 
1.4. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
Parcely č. 360 a 361 budou dopravně napojeny na stávající státní asfaltovou 
komunikaci II. tř.  Dubňany – Kyjov – II – 431. Napojení na veřejnou komunikaci je 
provedeno sjezdem na komunikaci nájezdovými silničními betonovými obrubami na 
úrovni komunikace. Přiléhající obslužná obecní komunikace je v dobrém technickém stavu 
a je obousměrná určená k provozu motorových vozidel. Pozemek je v současné době 
napojen na vodovodní řad a přípojkou elektro. 
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1.5. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Požární bezpečnost objektu bude zpracována samostatným požárním řešením 
oprávněnou osobou a toto bude doloženo jako součást projektové dokumentace. Požárně 
nebezpečný prostor objektu penzionu dle vyhlášky č.23/§11 vyhovuje technickým normám 
a neohrožuje sousední objekty. Příjezd hasičských jednotek požární ochrany je možný po 
místní hlavní komunikaci až na místo stavby a do prostoru zpevněné plochy parkování. 
Požární zásah je případně umožněn přístupovým chodníkem a z volné plochy před 
jihozápadní částí objektu a dále z vedlejší nezpevněné plochy kolem objektu. 
 
1.6. OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Projektem jsou navrženy pouze materiály s příslušnými atesty, bez škodlivých vlivů 
na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 
Nejsou navržena média a materiály, která poškozují ozonovou vrstvu země a jsou 
nebezpečná životnímu prostředí. 
 
1.7. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Konstrukce stavby je řešena jako klasická zděná s nosnými stěnovými 
konstrukcemi. V suterénní části je uvažováno s konstrukcí stěn z plných cihel, nadzemní 
části objektu pak budou provedeny z klasických cihelných tvarovek Porotherm. Stropní 
konstrukce jsou navrženy nad suterénem z cihelných kleneb zaklenutých do ocelových 
nosníků – stropnic, nad 1.NP jsou uvažovány stropní konstrukce typu Miako. Konstrukce 
střechy je navržena klasickou dřevěnou trámovou konstrukcí krovu. Tyto navržené 
konstrukce odpovídají běžným standardům a jsou mechanicky stálé a únosné. Veškeré 
posouzení a návrhy budou zpracovány v koordinaci s autorizovaným statikem.  
 
1.8. OCHRANA PROTI HLUKU 
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů a ze 
související dopravy s tím, že hlučnější činnosti a činnosti s většími nároky na dopravu  
( bourací práce, svařování a řezání ocelových částí konstrukce ) budou trvat krátkodobě  
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a budou omezeny na denní dobu od 7:00 – 15:00 hodin s vyloučením práce ve dnech 
pracovního klidu. S ohledem na charakter stavby a předpokládané používání mechanizmů 
a přístrojů bude hlukové zatížení okolí minimální. 
 
1.9. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Tepelně technické vlastností obvodových konstrukcí budou odpovídat normovým 
hodnotám s přihlédnutím na způsob využívání objektu. S ohledem na typovou konstrukci 
zdiva z typových cihelných tvárnic obvodového pláště s dostatečně tepelně dimenzovanou 
izolační vrstvou budou tepelné ztráty objektu minimalizovány. Okenní výplně jsou 
uvažovány nové s dokonalým maximálním tepelně technickým parametrem T.I. dvojskel  
a T.I. profily rámů s min. prostupem tepla. Energetické nároky budovy budou 
minimalizovány. 
 
1.10. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
S ohledem na provedení okenních výplní a dveří bude ochrana proti venkovnímu 
prostředí řešena zejména maximálním utlumením venkovních vlivů hluku a zatížení 
zplodinami proti blízkému automobilovému ruchu. Toto je řešeno minimalizací okenních 
otvorů a vnitřním uspořádáním a doplněním provozu vzduchotechnickými zařízeními. 
S ohledem na případné okolní škodlivé vlivy je řešeno i dispoziční a architektonické řešení 
objektu s provozními prostorami (schodištěm) směrem ke komunikaci. Vlastní provoz 
objektu nebude zatěžovat okolí škodlivými vlivy.  
 
1.11. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stávající parcela bude částečně oplocena a od ostatní okolní zástavby a pohybu 
osob zajištěna okolními zpevněnými plochami resp. zatravněnými nezpevněnými plochami 
v majetku majitele, na které není přístup třetích osob. Během výstavby bude okolní prostor 
zajištěn mobilním oplocením popř. výstražnými tabulemi a bude zajištěn prostor proti 
vniknutí nepovolaných osob. Při následném užívání stavby k  účelům služeb budou 
zpevněné plochy jasně vyhrazeny a lemovány obrubami, pochůzné části chodníků jasně 
vymezeny a případně barevně značeny, jsou minimalizovány terénní nerovnosti                  
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a odstraněny výškové rozdíly a stupně a dále bude užito značení a zajištění vizuálními 
prvky proti zranění osob se sníženou schopností pohybu resp. osob s poškozením zraku. 
V rámci stavby a užívání objektu nedojde k ohrožení obyvatelstva. 
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Položkový rozpočet stavby 
Stavba: Šmak 
zastřešení rodinného penzionu v 
Mistříně     
Objekt:   01 zastřešení rodinného penzionu v Mistříně     
Rozpočet: 1 zastřešení rodinného penzionu v Mistříně     
Objednatel:     IČ:    
       DIČ:    
                  
Zhotovitel:   IČ:    
    DIČ:    
            
Vypracoval:               
Rozpis ceny       Celkem 
HSV         181 758,40 
PSV         718 195,53 
MON         0,00 
Vedlejší 
náklady   
    0,00 
Ostatní 
náklady   
    0,00 
Celkem       899 953,93 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH    15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 899 953,93 CZK 
Základní DPH    21 % 188 990,00 CZK 
Zaokrouhlení    0,07 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
1 088 944,00 CZK 
           
           
  v 
    dne   13.5.2015     
           
                
   Za zhotovitele   
Za 
objednatele    
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ReKapitulace dílů       
         
Číslo Název     Typ dílu     Celkem % 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV     128 778,85 14 
94 Lešení a stavební výtahy HSV     51 732,00 6 
99 Staveništní přesun hmot HSV     1 247,55 0 
713 Izolace tepelné PSV     109 168,24 12 
762 Konstrukce tesařské PSV     336 506,61 37 
764 Konstrukce klempířské PSV     9 611,45 1 
765 Krytiny tvrdé PSV     177 649,11 20 
766 Konstrukce truhlářské PSV     27 334,54 3 
767 Konstrukce zámečnické PSV     31 639,95 4 
783 Nátěry PSV     26 285,62 3 
Cena 
celkem             899 953,92 100 
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Položkový rozpočet  
S: Šmak zastřešení rodinného penzionu v Mistříně 
O: 01 zastřešení rodinného penzionu v Mistříně 
R: 1 zastřešení rodinného penzionu v Mistříně 
       
P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       128 
778,85 
1 317941123RU4 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně 
dodávky profilu U č.18 
t 0,90420 28 
950,00 
26 176,59 
    ocelové průvlaky OP : (5,875*4)*0,022   0,51700     
    ocelové nosníky ON : (4,4*4)*0,022   0,38720     
2 342265122RT5 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace 
m2 52,82000 593,00 31 322,26 
    (((0,32+1,78)*1,3)*4)+((1,78*1,25)*4)+((4,6+3,65)*4)   52,82000     
3 342265132RT5 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor., desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace 
m2 132,00000 540,00 71 280,00 
    (10*12,4)+((1*4)*2)   132,00000     
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy       51 
732,00 
4 941941031R00 Montáž pojízdného lešení do 4,2 m včetně kotvení ks     1,00000 42,00 42,00 
    Včetně kotvení lešení. 
5 31686264.AR Lešení pojízdné HAKI UNI výška 4,2 m včetně kotvení 
lešení 
sad
a 
1,00000 51 
690,00 
51 690,00 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot       1 247,55 
6 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 4,91163 254,00 1 247,55 
Díl: 713 Izolace tepelné       109 
168,24 
7 713111130RV7 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - 
včetně dodávky Orsil Orsik 180+60 mm 
m2 212,06200 415,50 88 111,76 
    ((8,4*1,325)*4)+((5,4*5,25)*2)+(((8,4+1,9)*5,42)*2)-
(1,35*0,6) 
  212,06200     
8 713111211RK4 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, 
Jutafol N 140 speciál 
m2 212,06200 89,20 18 915,93 
    ((8,4*1,325)*4)+((5,4*5,25)*2)+(((8,4+1,9)*5,42)*2)-
(1,35*0,6) 
  212,06200     
9 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 070,27690 2,00 2 140,55 
Díl: 762 Konstrukce tesařské       336 
506,61 
10 762332110RT5 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně 
dodávky řeziva, hranoly 6/16 
m 25,60000 207,50 5 312,00 
    vrcholové kleštiny R1 : 1,6*16   25,60000     
11 762332120RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně 
dodávky řeziva, hranoly 10/14 
m 9,00000 277,50 2 497,50 
    pozednice P : 2,25*4   9,00000     
12 762332120RT3 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně 
dodávky řeziva, hranoly 8/18 
m 635,90000 323,00 205 395,70 
    8/18 ztužující kleštiny spodní NP : 10,6*11+13,4*10   250,60000     
    8/18 ztužující kleštiny horní R : 6,1*20   122,00000     
    8/16 krokve vikýřů KV : (10,7+8,1+6,2+4,4+2,6)*2   64,00000     
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    8/16 krokve hl. střechy KH : 
18,5+17,8+16+14,2+12,1+10,4+8,4+9+11+13+15+16,9+
18,5+18,5 
  199,30000     
13 762332130RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně 
dodávky řeziva, hranoly 16/16 
m 16,10000 425,00 6 842,50 
    sloupky S : 1,6*6   9,60000     
    sloupky S1 : 3,25*2   6,50000     
14 762332130RT3 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně 
dodávky řeziva, hranoly 16/18 
m 23,60000 431,00 10 171,60 
    vrcholové vaznice V2 : 7+6,2   13,20000     
    vrcholové vaznice V4 : 5,2*2   10,40000     
15 762332140RT2 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, včetně 
dodávky řeziva, hranoly 16/22 
m 46,40000 514,00 23 849,60 
    mezilehlé vaznice V1 : 6,4+6,5+6,5+6,2   25,60000     
    mezilehlé vaznice V3 : 5,2*4   20,80000     
16 762332140RT3 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, včetně 
dodávky řeziva, hranoly 18/22 
m 34,56000 593,00 20 494,08 
    úžlabní krokve krovu KU : 8,64*4   34,56000     
17 762342203RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, 
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm 
m2 232,60820 80,80 18 794,74 
    ((9,25*1,325)*4)+((5,4*5,3)*2)+(((9,25+2,48)*5,42)*2)-
(1,35*0,6) 
  232,60820     
18 762342204RT2 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, 
včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm 
m2 232,60820 27,80 6 466,51 
    Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm včetně dodávky řeziva a  spojovacích prostředků. 
    ((9,25*1,325)*4)+((5,4*5,3)*2)+(((9,25+2,48)*5,42)*2)-
(1,35*0,6) 
  232,60820     
19 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 13,19568 1 201,00 15 848,01 
    pozednice P : 0,14*0,1*9   0,12600     
    sloupky S+S1 : 0,16*0,16*16,1   0,41216     
    mezilehlé vaznice V1+V3 : 0,22*0,16*46,2   1,62624     
    vrcholové vaznice V2+V4 : 0,18*0,16*23,6   0,67968     
    kleštiny (spodní,horní) NP+R : 0,08*0,18*372,6   5,36544     
    vrcholové kleštiny R1 : 0,06*0,16*25,6   0,24576     
    krokve (vykýř,hl. střecha) KV+KH : 0,08*0,16*263,3   3,37024     
    krokve úžlabí KU : 0,22*0,18*34,6   1,37016     
20 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 3 156,72240 6,60 20 834,37 
Díl: 764 Konstrukce klempířské       9 611,44 
21 764311201RT1 Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°, oplechování 
komína, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 
m2 1,50000 816,00 1 224,00 
22 764352201R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 150 mm 
včetně okapnice 
m 5,20000 258,00 1 341,60 
23 764359212R00 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm kus 4,00000 455,50 1 822,00 
24 764454203R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m 16,00000 315,00 5 040,00 
25 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 94,27600 1,95 183,84 
Díl: 765 Krytiny tvrdé       177 
649,12 
26 765319211RL4 Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2, 
taškami pálenými Srdcovka 11, glazura 
m2 232,60820 636,00 147 938,82 
    Dodávka a montáž tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků. 
    ((9,25*1,325)*4)+((5,4*5,3)*2)+(((9,25+2,48)*5,42)*2)-
(1,35*0,6) 
  232,60820     
27 765901131R00 Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid m2 232,60820 79,10 18 399,31 
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    Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků. 
    ((9,25*1,325)*4)+((5,4*5,3)*2)+(((9,25+2,48)*5,42)*2)-
(1,35*0,6) 
  232,60820     
28 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 1 663,38130 6,80 11 310,99 
Díl: 766 Konstrukce truhlářské       27 
334,55 
29 766421212R00 Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 8 cm m2 54,46440 197,50 10 756,72 
    (((0,2+0,52)*1,33)*4)+(((0,35+0,52)*9,25)*4)+(((0,52+0,3
5)*5,3)*4) 
  54,46440     
30 766427112R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů m 81,69660 70,30 5 743,27 
31 61191684R Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B m2 54,46440 192,00 10 457,16 
    (((0,2+0,52)*1,33)*4)+(((0,35+0,52)*9,25)*4)+(((0,52+0,3
5)*5,3)*4) 
  54,46440     
32 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 269,57150 1,40 377,40 
Díl: 767 Konstrukce zámečnické       31 
639,95 
33 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 300,00000 103,50 31 050,00 
34 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 310,50000 1,90 589,95 
Díl: 783 Nátěry       26 
285,62 
35 783626020R00 Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování m2 54,46440 128,50 6 998,68 
    (((0,2+0,52)*1,33)*4)+(((0,35+0,52)*9,25)*4)+(((0,52+0,3
5)*5,3)*4) 
  54,46440     
36 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 424,82240 45,40 19 286,94 
    pozednice P : (0,1*0,14*8)+(((0,1+0,14)*2,25)*8)   4,43200     
    sloupky S : (0,16*0,16*12)+(((0,16*2)*1,6)*12)   6,45120     
    sloupky S1 : (0,16*0,16*4)+(((0,16*2)*3,25)*4)   4,26240     
    mezilehlé vaznice V1+V3 : 
(0,22*0,16*16)+(((0,22+0,16)*2)*46,2) 
  35,67520     
    vrcholové vaznice V2+V4 : 
(0,18*0,16*8)+(((0,18+0,08)*2)*23,6) 
  12,50240     
    kleštiny (spodní,horní) NP+R : 
(0,18*0,08*82)+(((0,18+0,08)*2)*372,6) 
  194,93280     
    vrcholové kleštiny R1 : 
(0,06*0,16*32)+(((0,06+0,16)*2)*25,6) 
  11,57120     
    krokve (vykýř,hl. střecha) KV+KH : 
(0,16*0,08*48)+(((0,16+0,08)*2)*263,3) 
  126,99840     
    krokve úžlabí KU : (0,22*0,18*8)+(((0,22+0,18)*2)*34,6)   27,99680     
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3.1. IDENTIFIKACE STAVBY 
 
3.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:   Rodinný penzion v Mistříně 
 
Místo stavby:   k.ú. Mistřín; parc.č. 360 + 361 
Lokalita: Svatobořice - Mistřín 
 
Charakter stavby: Novostavba samostatně stojícího objektu rodinného 
penzionu 
 
3.1.2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
 
Zastavěná plocha:   171,25 m2 
 
Celková užitná plocha:  405,71 m2 
 
Celková obytná plocha:  173,19 m2 
 
Komunikace a pomocné plochy: 47,28 m2 
 
Skladovací a provozní plochy: 174,05 m2  
 
Obestavěný prostor:   1772,5 m3 
 
Index zastavěnosti:   0,33  
 
3.1.3.  OBECNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 
Obecně se jedná o třípodlažní objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními 
podlažími. Druhé podlaží je řešené jako celková podkrovní část domu. Objekt penzionu  
je jednoduchého obdélníkového půdorysu. Zastřešení objektu je řešeno sedlovou střechou. 
Konstrukčně se jedná o zděný objekt s nosnými stěnovými konstrukcemi. Zdivo suterénu 
bude provedeno z plných cihel. Přízemí a zděná část podkroví – nadezdívky a štítové stěny 
budou z cihelných tvarovek Porotherm v tloušťkách 450 a vnitřní nosné stěny v přízemí 
budou řešeny z tvárnic Porotherm v tl. 300 mm. Strop nad suterénem bude proveden jako 
klenbový s klenebními oblouky zaklenutými do ocelových nosníků z válcovaných prvků. 
Stropní konstrukce nad přízemím je navržena keramicko betonová typová z tvarovek 
Miako doplněných monolitickým železobetonovým ztužením – stropní deskou. Vnitřní 
dělící nenosné konstrukce jsou řešeny v suterénu z plných cihel a v části přízemí  
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a podkroví jako zděné příčky z tvarovek Porotherm tl. 125 resp. 100 mm event. jako 
oboustranně opláštěné sádrokartonové příčky s dostatečnou zvukoizolační schopností 
zajišťující požadovaný zvukoizolační útlum.  
 
3.1.4. POPIS KONSTRUKČNÍ ČÁSTI - KROV 
Nová konstrukce střechy je navržena vaznicová dřevěná s užitím ocelových prvků 
pro základní nosné průvlaky potřebné k vynesení vaznic konstrukce krovu. Vlastní 
konstrukce střechy bude řešena jako dřevěný krov z trámových prvků. Krokve po 
vzdálenosti cca. 900mm budou podporovány jednak na nosných stěnách pozednicemi  
a jednak mezilehlými vaznicemi a vrcholovými vaznicemi. Tyto budou řešeny jako 
dřevěné trámové prvky uložené na příčných nosných stěnách objektu event. podporované 
dřevěnými sloupky krovu. Sloupky budou řešeny trámovými prvky osazenými jednak na 
nosných stěnách objektu a jednak na ocelových průvlacích. Celkově bude konstrukce 
krovu navržena jako dřevěná trámová. Celkové ztužení konstrukce střechy budou 
doplňovat dřevěné fošnové prvky mezilehlých kleštin a vrcholových kleštin. 
Jednotlivé sedlové střechy budou řešeny samostatně. Na obvodové stěny resp. 
obvodové ztužující železobetonové podbetonování budou uchyceny pozednice z dř. tr. 
140/100mm , na příčné nosné štíty objektu budou uloženy dřevěné trámové event. ocelové 
vaznice z válc. profilů – svařenec 2x“U“ 180 popř. trámové 160/220 event. 160/180 mm  
s konzolovými přesahy venkovních štítů – vaznice mezilehlé resp. vrcholové. Na tyto 
nosné prvky budou osedlány krokve dřevěné trámové 80/160mm spojeny ve vrcholu 
přeplátováním a celkově konstrukce ztužena oboustrannými kleštinami 80/180 resp. 
60/160mm kotvenými svorníkovým spojem ke krokvím. Střešní vikýře jsou navrženy 
trojúhelníkového tvaru. Skladba střešního pláště bude doplněna T.I. vrstvou a pojistnou 
hydroizolací resp. difúzní fólií Tyvak kotvenou kontralatěmi na krokve a na běžné laťování 
bude provedena pálená skládaná krytina Románská. 
 
3.2.  MATERIÁL 
3.2.1. MATERIÁL 
Pro stavbu krovu bude použito hraněné smrkové dřevo v jakostní třídě A. Bude 
dodáno z lesnictví Skočík vzdáleného 8,1 km. Dřevo nesmí obsahovat trhliny, větší 
množství suků a musí splňovat požadavky na pevnosti. Absolutní vlhkost řeziva nesmí 
překročit 14%.  
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OZN. NÁZEV PRVEK DÉLKY [m] 
POČET 
[ks] 
R1 Vrcholové 
kleštiny 
Hraněné řezivo 
smrkové 60/160 
1,6 16 
P Pozednice  
Hraněné řezivo 
smrkové 100/140 
2,25 4 
NP 
Ztužující 
kleštiny spodní 
Hraněné řezivo 
smrkové 80/180 
10,6 11 
NP 
Ztužující 
kleštiny spodní 
Hraněné řezivo 
smrkové 80/180 
13,4 10 
R 
Ztužující 
kleštiny horní 
Hraněné řezivo 
smrkové 80/180 
6,1 20 
KV Krokve vikýřů 
Hraněné řezivo 
smrkové 80/160 
10,7; 8,1; 6,2; 
4,4; 2,6 
2 
KH 
Krokve hlavní 
střechy 
Hraněné řezivo 
smrkové 80/160 
9,5; 9; 8; 7,5; 6; 
5,5; 4,5; 4,5; 5,5; 
6,5; 7,5; 8,5; 9,5; 
9,5 
2 
S sloupky 
Hraněné řezivo 
smrkové 160/160 
1,6 6 
S1 sloupky 
Hraněné řezivo 
smrkové 160/160 
3,25 2 
V2 
Vrcholové 
vaznice 
Hraněné řezivo 
smrkové 160/180 
7; 6,2 1 
V4 
Vrcholové 
vaznice 
Hraněné řezivo 
smrkové 160/180 
5,2 2 
V1 
Mezilehlé 
vaznice 
Hraněné řezivo 
smrkové 160/220 
6,4; 6,5; 6,5; 6,2 1 
V3 
Mezilehlé 
vaznice 
Hraněné řezivo 
smrkové 160/220 
5,2 4 
KU 
Úžlabní krokve 
krovu 
Hraněné řezivo 
smrkové 180/220 
8,64 4 
OP 
Ocelové 
průvlaky 
Ocelový profil U 
180 
5,875 4 
ON 
Ocelové 
nosníky 
Ocelový profil U 
180 
4,4 4 
- Tyvek Solid 
Pojistná 
hydroizolace 
50 x 1,5 5 
 
3.2.2. DOPRAVA MATERIÁLU 
 
3.2.2.1. PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
Materiál pro stavbu krovu bude na staveniště dopraven po hlavní veřejné 
komunikaci. Vstup na staveniště je dostatečně veliký pro vjezd a výjezd všech motorových 
vozidel. Smrkové hraněné řezivo bude na stavbu dopraveno z lesnictví Skočík vzdáleného 
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8,1 km pomocí tahače Iveco s valníkovým návěsem (viz. strojní sestava). Ocelové 
válcované U profily budou na stavbu dopraveny autodopravou prodejce. Další stavební 
materiál bude na stavbu dopraven nákladním automobilem MAN s hydraulickým 
ramenem, případně nákladní dodávkou VW Transporter (viz. strojní sestava). 
3.2.2.2. SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
Těžký materiál bude na stavbu krovu dopravován pomocí autojeřábu Tatra AD 
20T. Drobnější a lehčí materiál bude dopravován pomocí stavebního výtahu Geda 200 
comfort (viz. strojní sestava). 
3.2.3.  SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Prvky krovu budou na staveništi skladovány na místě určeném pro skladování 
materiálu dle výkresu zařízení staveniště. Skládka bude dostatečně velká, zpevněná  
a odvodněná. Prvky budou přikryty plachtou a uložené na podkladních hranolech 
minimální výšky 20 cm. Spojovací a ostatní potřebný materiál bude na staveništi uložen 
v krytých skladech. 
 
3.3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí spolu s vedoucím čety pro montáž krovu  
za přítomnosti investora, případně zástupce investora po dokončení horní stavby. 
Stavbyvedoucí zkontroluje úplnost, rovinnost, výškovou přesnost a kvalitu provedených 
štítových stěn a nosných vnitřních stěn dle projektové dokumentace. Dále zkontroluje 
provedení ztužujících věnců, jejich kvalitu, rovinnost a výškovou přesnost dle projektové 
dokumentace a zkontrolujeme provedení závitových tyčí pro osazení pozednic. Práce  
na montáži krovu se zahájí po dosažení minimálně 70 % předepsané krychelné pevnosti 
ztužujících věnců. Kontroluje se také tvrdost betonu pomocí nedestruktivního kladívka 
Schmidt. K samotné montáži krovu je možné přistoupit až v případě splnění všech 
požadavků. Zápis o převzetí pracoviště se zapíše do stavebního deníku. 
 
3.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Staveniště je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob dočasným mobilním 
oplocením výšky 2 m. Oplocení se skládá z patek, ocelových sloupků a drátěného pletiva. 
V oplocení bude brána pro vjezd motorových vozidel na pozemek rodinného penzionu  
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a brána pro pěší. Při odjezdu všech vozidel ze staveniště budou vozidla zkontrolována  
a případně očištěna od hrubých nečistot a nánosů. Obě brány jsou přes den zavřeny a mimo 
pracovní dobu zamčeny. Na oplocení jsou vyvěšeny bezpečnostní tabule. Veškeré práce 
budou prováděny za příznivých podmínek. Všechny práce budou přerušeny při teplotách 
nižších než -10°C, rychlosti větru vyšší než 10 m/s a při viditelnosti nižší než 30 m. 
Před zahájením stavebních prací je vybudována přípojka s hlavním staveništním 
rozvaděčem u místa napojení NN. Na staveništním rozvaděči bude označený, viditelný       
a trvale přístupný hlavní vypínač. Na hlavní rozvaděč budou napojeny podružné rozvaděče 
odpovídající normovým požadavkům. Pracovníci musí být seznámeni s umístěním 
rozvaděče. Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC. Rozvod vody 
bude provizorně napojen na stávající vodovodní síť, proto bude nutné zajistit souhlas 
vodáren a kanalizací. Všichni pracovníci musí být před započetím prací seznámeni 
zejména s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. a proškoleni. O školeních bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
3.5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
3.5.1. PRACOVNÍ ČETA PRO MONTÁŽ KROVU 
 1x vedoucí čety – min. středoškolské vzdělání s maturitou 
 2x tesař – min. výuční list 
 2x pomocný dělník – není podmínka vzdělání, nutné proškolení o bezpečnosti 
práce 
 1x svářeč – musí mít svářečský průkaz 
Na montáž krovu bude osobně dohlížet vedoucí čety, který bude organizovat montážní 
práce krovu, řídit pracovníky, dohlížet na správnost detailů, spojů, dodržovat správné 
rozměry prvků dle projektové dokumentace. Vedoucí čety přebírá a předává pracoviště      
a je zodpovědný za dodržování BOZP.       
 Tesaři budou dle pokynů vedoucího čety provádět montáž krovu. Musí dbát na 
správné provedení spojů a celkovou stabilitu konstrukce. Budou řídit pomocné dělníky.          
Pomocní dělníci budou zajišťovat plynulý přísun materiálu a mimo to provádět i ostatní 
pomocné práce. Svářeč bude provádět svařečské práce a dohlížet na kvalitu provedených 
spojů. 
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3.6. STROJE 
Kompletní výpis všech strojů, pracovních pomůcek a nástrojů je uveden 
v samostatné kapitole návrh strojní sestavy. 
 
3.7. PRACOVNÍ POSTUP 
Předpokladem pro montáž krovu je kompletnost nosných stěn v podkroví  
a kompletnost štítových stěn pro hlavní střechu i pro vikýře. Kompletnost je nutná  
z důvodu osazení některých prvků krovu na vnitřní nosné zdi, případně na, nebo do 
štítových stěn. Předpokladem osazení pozednic je kompletnost ztužujících věnců  
a dostatečná pevnost betonu. 
 
 
Obr. 4.1- Stav před zahájením montáže krovu (převzato z [1])  
 
 
3.7.1. MONTÁŽ POZEDNIC – P 
Osazení 4 ks pozednic o průřezu 100/140 mm bude umístěno dle projektové 
dokumentace v rozích objektu a budou přesahovat o 400 mm přes věnec. V ŽB věnci jsou 
již umístěny závitové tyče průměru 16 mm, které vystupují nad věnec min. 150 mm a v ŽB 
věnci jsou uloženy min. 120 mm a u kterých je zkontrolována správná svislost a poloha. 
Nejprve je třeba natavit asfaltový pás IPA v šířce 450 mm po délce umístění pozednice na 
věnci. Přesahy jednotlivých pásů musí být min. 100 mm. V místě závitových tyčí musíme 
provést těsně doléhající přeplátování asfaltového pásu. Po přeměření, prořezání a vyvrtání 
otvorů budou pozednice naimpregnovány bochemitem QB 2x a očíslovány. Připravené 
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pozednice přemístíme pomocí autojeřábu nad místo uložení. Po navedení a vycentrování 
pozednice, se pomalu osadí tak, aby procházely  jednotlivými závitovými tyčemi. Závitová 
tyč je osazena po 2 metrech. Na jednu pozednici připadají tedy dvě tyče. Je třeba myslet na 
odvázání prvku před úplným položením pozednice. Vzhledem k vlastní váze pozednice, 
budou 3 pracovníci schopni s pozednicemi manipulovat a osadit je ručně. Po osazení se 
pozednice na místě přichytí k podkladu pomocí podložky a matice na závitové tyči a 
utáhne na požadovanou sílu.   
 
Obr. 4.2- Stav po osazení pozednic (převzato z [2])  
 
 
Obr. 4.3- Uchycení pozednice (převzato z [3]) 
 
 
 
 
 
39 
 
3.7.2. MONTÁŽ OCELOVÝCH PRŮVLAKŮ – OP 
Ocelové průvlaky provedené z válcovaných profilů „U“ resp. 2x „U“ 180 budou 
uloženy dle projektové dokumentace na nosné zdivo v prostřední části a v severní části  
do připravených kapes v štítové stěně. Ocelové průvlaky budou očištěny pomocí drátěného 
kartáče od rzi a následně natřeny syntetickou základní barvou na kov 2x. Ocelové průvlaky 
budou svařeny dohromady (vždy 2x „U“) kvalifikovaným svářečem. Nad místo osazení 
budou průvlaky dopraveny pomocí autojeřábu a poté opatrně umístěny na své místo. 
Nejprve do kapes, které musí mít min. hloubku 150 mm a rozměry musí být větší min. o 50 
mm na každé straně a průvlaky musí být uloženy na vrstvu malty. Ihned poté osazeny také 
na nosné zdivo na asfaltový pás. Nutné dodržovat při všech činnostech zásady BOZP. 
 
Obr. 4.4- Stav po osazení ocelových průvlaků OP (převzato z [4])  
 
Obr. 4.5- Uložení OP do kapsy ve zdivu (převzato z [5]) 
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3.7.3. MONTÁŽ OCELOVÝCH PRŮVLAKŮ – ON 
Ocelové průvlaky ON jsou provedené z válcovaných profilů „U“ resp. 2x „U“ 180. 
Na severní straně budou 2 svařené „U“ profily uloženy mezi již osazené průvlaky OP  
a na jižní straně budou 2 svařené „U“ profily uloženy na nosné stěny na asfaltový pás. Před 
montáží průvlaků musí být očištěny pomocí drátěného kartáče od rzi a následně natřeny 
syntetickou základní barvou na kov 2x. Ocelové průvlaky budou svařeny dohromady (vždy 
2x „U“) kvalifikovaným svářečem. Před osazením průvlaku na severní straně je potřeba 
průvlak upravit pomocí úhlové brusky tak, aby bylo možné průvlaky ON a OP svařit 
dohromady. Na místo uložení budou průvlaky dopraveny pomocí autojeřábu, kde po 
stabilizaci průvlaky pečlivě osadíme. Na severní straně se průvlak nejprve svaří 
kvalifikovaným svářečem, dostatečně podepřou a až poté se uvolní od jeřábu. 
 
Obr. 4.6- Stav po osazení ocelových průvlaků ON (převzato z [6]) 
 
3.7.4. MONTÁŽ SLOUPKŮ KROVU – S 
Následuje montáž sloupků, které mají průřez 160/160 mm a délku 1600 mm. 
Sloupky budou uloženy dle výkresu na ocelové svařené průvlaky a pomocí ocelových 
úhelníků 120/160 a výšky 160mm. Mezi dřevem a ocelí bude umístěn asfaltový pás. 
Sloupek u komínu bude kotven k ŽB věnci rovněž pomocí úhelníků přichycených k věnci 
a mezi dřevo a beton bude vložen asfaltový pás. Úhelníky jsou ke sloupkům přišroubovány 
do předem předvrtaných otvorů většího průměru o 1 mm pomocí dvou svorníků M16x200 
včetně matek a podložek. K ocelovým průvlakům je úhelník po obvodě přivařen 
kvalifikovaným svářečem. Po přeměření a prořezání budou sloupky naimpregnovány 
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bochemitem QB 2x a očíslovány. Na místo uložení budou prvky dopraveny pomocí 
autojeřábu. Po stabilizování budou pečlivě osazeny na předem označená místa. V hlavách 
sloupků musíme ještě provést čepy. Čep vyřežeme jako 1/3 délky hrany sloupku. Jeho 
délka je stanovena 70 mm. Čep provedeme dlátem a případně přímočarou pilkou. Čep 
musíme poté naimpregnovat. 
 
Obr. 4.7- Stav po osazení sloupků krovu S (převzato z [7])  
 
Obr. 4.8- Napojení sloupku na průvlaky (převzato z [8]) 
 
3.7.5. MONTÁŽ MEZILEHLÝCH VAZNIC KROVU – V1 
Na mezilehlé vaznice bude použito naimpregnované dřevo průřezu 160/220 mm. 
Mezilehlé vaznice budou podepřeny sloupky S a na krajích budou uloženy v kapsách  
ve štítových stěnách, kterými zároveň prochází. Na sloupky budou uloženy pomocí 
tesařského spoje čepování, to znamená, že vaznice musíme opatřit otvory pro čepy. Přesně 
rozměřené otvory vydlabeme dlátem a tyto otvory musíme rovněž impregnovat.  
Spojení mezilehlých vaznic bude v místech nulových momentů pomocí přeplátování.  
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Na štítových stěnách musí být kapsy větší na každé straně min. o 50 mm. Vaznice budou 
v kapsách uloženy na maltovém loži a mezi maltou a vaznicí bude vložen asfaltový pás. 
Uložení proběhne za pomoci autojeřábu a po stabilizaci pečlivé osazení na místo určení. 
 
Obr. 4.9- Stav po osazení mezilehlých vaznic V1 (převzato z [9])  
 
Obr. 4.10- Detail tesařského spoje čepování (převzato z [10]) 
 
3.7.6. MONTÁŽ MEZILEHLÝCH VAZNIC VIKÝŘŮ – V3 
Na mezilehlé vaznice vikýřů bude použito naimpregnované dřevo průřezu 160/220 
mm. Mezilehlé vaznice budou podepřeny nosnými stěnami uvnitř a na krajích budou 
uloženy do kapes ve stěnách vikýřů. Pro kapsy ve stěnách platí stejné zásady, jako výše. 
Na nosných stěnách budou uloženy na ŽB věnci a mezi dřevo a beton bude vložen 
asfaltový pás. Po přeměření a označení všech prvků osadíme vaznice pomocí autojeřábu  
na místo dle výkresu. Po stabilizování pečlivě usadíme do kapes a následně na zdivo. 
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Obr. 4.11- Stav po osazení mezilehlých vaznic V3 (převzato z [11])  
 
3.7.7. MONTÁŽ PŘEVÝŠENÝCH SLOUPKŮ KROVU – S1 
Na sloupky krovu S1 bude použito naimpregnované dřevo průřezu 160/160 mm 
délky 3 250 mm. Sloupky budou uloženy dle výkresu na ocelové svařené průvlaky. Detail 
spojení s průvlaky viz. 4.7.4 montáž sloupků S. Sloupek ve střední části bude kotven k ŽB 
věnci rovněž pomocí úhelníků přichycených k věnci a mezi dřevo a beton bude vložen 
asfaltový pás. V hlavách sloupků musíme provést čepy. Čep vyřežeme jako 1/3 délky 
hrany sloupku. Jeho délka je stanovena 70 mm. Čep provedeme dlátem a případně 
přímočarou pilkou. Čep musíme poté naimpregnovat. 
  Po přeměření a prořezání budou sloupky očíslovány. Na místo uložení budou prvky 
dopraveny pomocí autojeřábu. Po stabilizování budou pečlivě osazeny na předem 
označená místa.  
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Obr. 4.12- Stav po osazení sloupků krovu S1 (převzato z [12])  
 
3.7.8. MONTÁŽ VRCHOLOVÝCH VAZNIC KROVU – V2 
Na vrcholové vaznice bude použito naimpregnované dřevo průřezu 160/180 mm. 
Vrcholové vaznice budou podepřeny sloupky S1 a na krajích budou uloženy na štítových 
stěnách. Na sloupky budou uloženy pomocí čepů, to znamená, že vaznice musíme opatřit 
otvory pro čepy. Přesně rozměřené otvory vydlabeme dlátem a tyto otvory musíme rovněž 
impregnovat. Detail tesařského spoje čepování viz. Obr. 4.10. Na štítových stěnách budou 
vaznice uloženy na maltovém loži a mezi dřevo a maltu bude vložen asfaltový pás. Uložení 
proběhne za pomoci autojeřábu a po stabilizaci pečlivé osazení na místo určení. 
 
Obr. 4.13- Stav po osazení vrcholových vaznic V2 (převzato z [13])  
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3.7.9. MONTÁŽ VRCHOLOVÝCH VAZNIC VIKÝŘŮ – V4 
Na vrcholové vaznice bude použito naimpregnované dřevo průřezu 160/180 mm. 
Vrcholové vaznice budou podepřeny mezilehlými vaznicemi a na krajích budou uloženy 
na štítových stěnách. Na mezilehlých vaznicích budou uloženy a spojeny skobami.  
Na štítových stěnách budou vaznice uloženy na maltovém loži a mezi dřevo a maltu bude 
vložen asfaltový pás. Uložení proběhne za pomoci autojeřábu a po stabilizaci pečlivé 
osazení na místo určení. 
 
Obr. 4.14- Stav po osazení vrcholových vaznic V4 (převzato z [14])  
 
3.7.10. MONTÁŽ NOSNÝCH ÚŽLABNÍCH KROKVÍ – KU 
Na nosné úžlabní krokve bude použito naimpregnované dřevo průřezu 180/220 
mm. Úžlabní krokve budou podepřeny pomocí osedlání na pozednicích a mezilehlých 
vaznicích. Hloubka zářezu odpovídá 1/5 výšky úžlabní krokve. Osedlání je vytvořeno 
pomocí dláta, přímočaré pilky, případně motorové pily. Po rozměření, nařezání  
a naimpregnování všech prvků budou všechny krokve označeny. Na místo určení budou 
dopraveny krokve pomocí autojeřábu a po stabilizování pečlivě osazeny na své místo  
a zajištěny hřebíky. 
46 
 
 
Obr. 4.15- Stav po osazení úžlabních krokví KU (převzato z [15])  
 
 
Obr. 4.16- Detail tesařského spoje osedlání (převzato z [16]) 
 
3.7.11. MONTÁŽ KROKVÍ HL. STŘECHY A VIKÝŘŮ – KH+KV 
Na montáž krokví hl. střechy a vikýřů bude použito naimpregnované dřevo průřezu 
80/160 mm. Krokve budou podepřeny pomocí osedlání na pozednicích, úžlabních 
krokvích, mezilehlých a vrcholových vaznicích. Detail tesařského spoje osedlání viz.  
Obr. 4.16. Vzhledem k tomu, že délka některých krokví přesahuje délku 6 m, bude potřeba 
krokve nastavit. Nastavení provedeme pomocí přeplátování se zajištěním svorníky. 
Nastavování bude v místě mezilehlé vaznice V1. Ve vrcholu budou krokve spojeny 
přeplátováním a zajištěny pomocí svorníků. Vzhledem k různorodosti krokví je potřeba si 
krokve řádně a pečlivě označit a každou krokev přeměřit, případně upravit   
a osadit na správné místo. Všechny úpravy musí být naimpregnovány. Pomocí autojeřábu 
jednotlivé krokve osazujeme na místo, dle označení a očíslování. Je třeba kontrolovat 
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správné vzájemné doléhání prvků. Pokud krokev nesedí, je třeba ji znovu upravit a opět 
osadit. Spoje pro větší tuhost připevníme hřebíky. Nastavování krokví bude probíhat nad 
mezilehlými vaznicemi V1 (tedy nad podporami).  
 
Obr. 4.17- Stav v průběhu osazování krokví KH (převzato z [17])  
 
Obr. 4.18- Detail tesařského spoje přeplátování (převzato z [18]) 
 
3.7.12. MONTÁŽ KLEŠTIN – NP, R, R1 
Na montáž kleštin spodních NP a horních R hl. střechy bude použito 
naimpregnované dřevo průřezu 80/180 mm. Na vrcholové kleštiny R1 vikýřů bude použito 
naimpregnované dřevo 60/160 mm. Kleštiny použijeme pro zajištění celkové tuhosti krovu 
a také pro zajištění krokví. Kleštiny připravíme tak, že dřevo rozměříme podle spodní 
hrany budoucí kleštiny. Od ní pak motorovou pilou uřízneme přebytečné okraje sahající 
přes krokve. V místech spojení se sloupky bude proveden spoj svorníkem M16x360 mm. 
Předvrtáme si také otvory pro svorníky. V případě spojení kleštin se sloupkem se musí 
krokve doložit odřezky dřeva pro lepší uchycení svorníkem. Samotné rozměření může 
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probíhat podle projektové dokumentace na zemi, doporučuje se však přiložení budoucí 
kleštiny na místo spoje a obkreslení tužkou. 
Takto předchystané kleštiny opatříme nátěrem. Předchystáme si také otvory 
v krokvích a to o 1 mm větší, než je průměr svorníku pro lepší osazení. Montování bude 
probíhat z lešení. Poté přiložíme kleštinu tak, aby nám prošla závitová tyč skrz kleštinu  
i krokev, totéž provedeme i z druhé strany. Osadíme z obou stran podložky a matice 
utáhneme na požadovanou hodnotu. 
 
Obr. 4.19- Uchycení kleštin svorníky (převzato z [19]) 
 
3.7.13. POJISTNÁ HYDROIZOLACE 
Pojistná hydroizolace Tyvek Solid se pokládá na již osazené krokve vodorovně 
s okapem. Minimální přesah pásů je 10 cm. Překrytí pásů by mělo být provedeno v místě 
následné kontralatě. Ve vrcholu se hydroizolace pokládají přes hřeben kvůli zabezpečení 
proti sněhu a dešti. Hydroizolace se k sobě lepí pomocí integrované pásky. Hydroizolace 
se zajistí provizorně sponkami ke krokvím. Hydroizolace je pojištěna také ukotvením 
kontralatí od okapu k hřebeni.  
 
3.7.14. MONTÁŽ LATÍ A KONTRALATÍ 
Nejprve se přichytí kontralatě ve směru krokví právě na krokve pomocí hřebíků. 
Mezi pojistnou hydroizolací a kontralatěmi bude umístěna těsnící páska pro utěsnění díry 
po hřebících. Na těsnící pásku se připevní kontralatě. Ty zajistí pevné přichycení 
hydroizolace a zároveň tvoří vzduchovou vrstvu střechy.  
Poté následuje připevnění latí, na kterých bude krytina. Latě se přibijí ke stávajícím 
kontralatím kolmo na směr krokví. První lať se připevní na samotný okraj kontralatí. Pod 
tuto lať se ještě před kotvením osadí okapový žlab, který se přibije ke kontralatím. První  
a tím pádem nejspodnější lať musí být přesně vyrovnaná a osazená, jelikož se od ní 
odměřují další latě. Vzdálenost mezi latěmi je určena podle typu střešní krytiny. 
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3.8. JAKOST A KONTROLA 
Kontroly jakosti a kvality, požadavky a jejich četnost se budou provádět dle 
kontrolního a zkušebního plánu, který je popsán v samostatné kapitole. 
3.8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 
V rámci vstupní kontroly, kterou provede stavbyvedoucí se zkontroluje zejména 
cesty pro přesun materiálu a přechody pracovníků, provedení ztužujících věnců, jejich 
kvalita, rovinnost, vodorovnost a výšková přesnost dle výkresové dokumentace. Kontroluje 
se také tvrdost betonu pomocí nedestruktivního kladívka Schmidt. Před zahájením prací  
je nutné dohlížet na správné uložení materiálů a jejich požadovanou kvalitu. Materiál musí 
být bez vad, řádně označen a zkontrolován dle dokumentace. Také je nutné zkontrolovat 
stav všech strojů a přístrojů, zda jsou v požadovaném technickém stavu a připraveny 
k práci. Musí se také kontrolovat kvalifikace všech pracovníků a jejich oprávnění provádět 
jednotlivé činnosti. K samotné montáži krovu je možné přistoupit až v případě splnění 
všech požadavků. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
3.8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
V rámci kontroly mezioperační, kterou provádí vedoucí čety musí být provedena 
zejména kontrola dodržování správných postupů montáže krovu i pokládky krytiny. 
Rozměry jednotlivých prvků musí odpovídat projektové dokumentaci. Kontrola správné 
geometrie konstrukce krovu a její celistvost a celková stabilita, také tuhost a kvalita 
jednotlivých spojů. Vše se zapíše do stavebního deníku. 
 
3.8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
Při výstupní kontrole, kterou provádí stavbyvedoucí za přítomnosti investora, 
případně stavebního dozoru investora se kontroluje zejména přesnost a pevnost 
provedených spojů, odchylky od projektové dokumentace, tedy poloha všech prvků krovu 
(výška, sklon, přesahy, osová vzdálenost, umístění), dále kontrola ochranných nátěrů  
a celková celistvost, tuhost, neporušenost a kompletnost konstrukce. Provede se společně 
zápis do stavebního deníku. 
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3.9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Podrobný výpis o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uveden 
v samostatné kapitole č. 8. Nejdůležitější předpisy, kterými se musí pracovníci řídit jsou 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 
 
3.10. EKOLOGIE 
Při realizaci nebude negativně ovlivněno životní prostředí a bude chráněna zeleň  
i podzemní voda. Žádný nebezpečný odpad se na stavbě nebude vyskytovat. K likvidaci 
komunálních a jiných drobných odpadů bude na stavbě sloužit přistavený kontejner. 
Specifikace odpadů a způsob likvidace je proveden dle předpisů: 
 Zákon č.114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny 
 148/2006 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací 
 383/2001 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
 Předpis č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
KÓD DRUHU 
ODPADU 
NÁZEV DRUHU 
ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
LIKVIDACE 
ODPADU 
03 01 04 
Piliny, hobliny, 
odřezky, dřevo 
O Sběrný dvůr 
19 10 01 
Železný a ocelový 
odpad 
O Sběrný dvůr 
17 01 03 
Tašky a keramické 
výrobky 
O Sběrný dvůr 
20 03 99 
Komunální odpady 
jinak blíže neurčené 
O Sběrný dvůr 
20 03 04 
Kal z chemických 
toalet 
O 
Zlikvidováno 
firmou zajišťující 
WC 
 
Legenda kategorie odpadu: 
O – ostatní odpad 
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4.1. IDENTIFIKACE STAVBY 
 
4.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:   Rodinný penzion v Mistříně 
 
Místo stavby:   k.ú. Mistřín; parc.č. 360 + 361 
Lokalita: Svatobořice - Mistřín 
 
Charakter stavby: Novostavba samostatně stojícího objektu rodinného 
penzionu 
 
4.1.2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 
 
Zastavěná plocha:   171,25 m2 
 
Celková užitná plocha:  405,71 m2 
 
Celková obytná plocha:  173,19 m2 
 
Komunikace a pomocné plochy: 47,28 m2 
 
Skladovací a provozní plochy: 174,05 m2  
 
Obestavěný prostor:   1772,5 m3 
 
Index zastavěnosti:   0,33  
 
4.2. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
4.2.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVENIŠTI 
Jedná se o samostatně stojící objekt novostavby na volném pozemku na parcele 
majitele - investora č. 360 + 361 v obci Mistřín. Na uvedených parcelách bude cca v centru 
pozemků situován nový objekt penzionu, v severozápadní části směrem ke komunikaci 
budou situovány zpevněné parkovací komunikační plochy a ostatní části pozemků 
zůstanou volné nezpevněné, upravené zatravněním a zelení. Dopravní napojení areálové 
komunikace a nových parkovacích ploch bude řešeno ze stávající státní asfaltové 
komunikace II. tř.  Dubňany – Kyjov – II – 431 přiléhajícím k pozemkům majitele  
na severozápadě. Tato komunikace slouží jako příjezdová cesta k pozemku a objektu 
penzionu. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob dočasným 
mobilním oplocením výšky 2 m. Oplocení se skládá z patek, ocelových sloupků  
54 
 
a drátěného pletiva. V oplocení bude brána pro vjezd motorových vozidel na pozemek 
rodinného penzionu a brána pro pěší. Obě brány budou přes den zavřeny a mimo pracovní 
dobu zamčeny. Na oplocení budou vyvěšeny bezpečnostní tabule. Před zahájením 
stavebních prací bude vybudována přípojka s hlavním staveništním rozvaděčem u místa 
napojení NN. Na staveništním rozvaděči bude označený, viditelný a trvale přístupný hlavní 
vypínač. Na hlavní rozvaděč budou napojeny podružné rozvaděče odpovídající normovým 
požadavkům. Dále budou na staveništi umístěny stavební buňky pro vedoucí pracovníky, 
šatna pro pracovníky a skladovací kontejner pro nářadí a materiál. Skladovací plocha  
se nachází na budoucím parkovišti, takže budou plochy již rovné, zpevněné a odvodněné. 
Je nutné řezivo chránit před nepříznivým počasím pomocí plachty. Palety krytiny se budou 
skladovat na rovném, odvodněném podkladu.                               
4.2.2. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Veškeré inženýrské sítě v blízkosti pozemku investora budou před zahájením 
stavebních prací vytyčeny a chráněny proti případnému poškození. V případě pojíždění 
těžké techniky a zásobování resp. odvozu materiálu na skládky budou veškeré sítě 
chráněny náležitým a dostatečným způsobem (přejezdové pásy, zpevněné plochy).  
Pro realizaci stavby se předpokládá vybudování nutných staveništních přípojek. 
 
4.2.3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
Napojení na zdroje nutné pro zázemí a provoz staveniště a pro realizaci stavby 
budou provedena ze stávající veřejné sítě a to pouze na dobu dočasnou. Pro realizaci 
stavby se předpokládá předběžné vybudování nové zemní přípojky elektro provedené jako 
konečná nově navržená elektro-přípojka NN ukončená v místě budoucí přípojnicové skříně 
a hlavního elektroměrového rozvaděče a dočasně bude na staveništi na pozemku investora 
ukončena ve staveništním rozvaděči elektro. Dále bude předem vybudována přípojka vody 
z veřejného vodovodu a tato ukončena v nově plánované vodoměrné šachtě pro napojení 
stavby. Přípojka vody bude dočasně osazena staveništním vodoměrem a hlavním 
uzávěrem.  
 
4.2.4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Práce na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) 
musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením  
55 
 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízením vlády  
č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a zákon  
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím 
technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou 
podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci s příslušným 
oprávněním. Budou dodrženy odpovídající výšky skládek, podepření a pažení 
nesoudržných konstrukcí a násypů, popřípadě výkopů. Při provádění stavby v návaznosti 
na provoz a činnost investora je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích osob nebo 
občanů ve vztahu k veřejnému prostranství. Veškerá lešení stavební lávky a pomocné 
konstrukce budou zajištěna zábradlím a dostatečnými statickými vzpěrami a prvky proti 
převrácení a budou zajišťovat bezpečný pohyb osob a vyhovovat výše uvedeným zákonům 
a předpisům. Celé staveniště bude zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob oplocením  
a výstražnými tabulemi.   
 
4.2.5. OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím 
požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 
prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. 
nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě, užívání stavby a stavebního pozemku  
je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom, nebo náhlým haváriím a čelit jejich 
účinkům. Dále budou odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní 
nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku a to zejména s ohledem  
na ochranu sousedních pozemků především ochranu přilehlého toku – potoka proti 
znečištění, ochranu spodních vod a dále důsledné zajištění výjezdu a očištění vozidel  
ze stavby na přilehlou státní komunikaci. Při realizaci vjezdu stavby bude tento vjezd 
označen při komunikaci dopravním značením a výjezd vozidel zásobování popř. 
stavebních mechanismů z prostoru stavby bude zajištěno dostatečné očištění vozidel  
a bezpečný výjezd ze stavby zajištěn povolanou proškolenou osobou zajišťující bezpečný 
výjezd na přilehlou státní komunikaci. Odstraněny budou na stavbě překážky, nerovnosti  
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a bude zajištěno bezbariérového užívání stavby. Vlastní stavbou nebude narušen veřejný 
zájem. 
 
4.2.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Staveniště bude řádně oploceno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 
Zásobování staveniště bude využívat stávající dopravní napojení s vjezdem na parcelu. 
Vzhledem k velikosti pozemku a dostatečného volného prostoru nebude problém zajistit 
plynulý provoz stavby. Před výjezdem na veřejnou komunikaci bude ponechán dostatečný 
prostor pro očištění vozidel před opuštěním stavby. Během výstavby bude vznikat hluk 
z provozu stavebních mechanizmů a ze související dopravy s tím, že hlučnější činnosti  
a činnosti s většími nároky na dopravu budou trvat krátkodobě a budou omezeny na denní 
dobu od 7:00 – 15:00 hodin s vyloučením práce ve dnech pracovního klidu. S ohledem  
na charakter stavby a navržené konstrukce a předpokládané používání mechanizmů  
a přístrojů bude hlukové zatížení okolí minimální. 
 
4.2.7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Při realizaci nebude negativně ovlivněno životní prostředí a bude chráněna zeleň  
i podzemní voda. Žádný nebezpečný odpad se na stavbě nebude vyskytovat. K likvidaci 
komunálních a jiných drobných odpadů bude na stavbě sloužit přistavený kontejner. 
Specifikace odpadů a způsob likvidace je proveden dle předpisů: 
 Zákon č.114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny 
 148/2006 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací 
 383/2001 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
 Předpis č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
KÓD DRUHU 
ODPADU 
NÁZEV DRUHU ODPADU KATEGORIE 
ODPADU 
LIKVIDACE 
ODPADU 
03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo O Sběrný dvůr 
19 10 01 Železný a ocelový odpad O Sběrný dvůr 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Sběrný dvůr 
20 03 99 
Komunální odpady jinak blíže 
neurčené 
O Sběrný dvůr 
20 03 04 Kal z chemických toalet O 
Zlikvidováno firmou 
zajišťující WC 
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Legenda kategorie odpadu: 
O – ostatní odpad 
 
4.2.8. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY 
Předpokládané zahájení stavby:    Srpen  2015 
Předpokládané ukončení stavby:   Říjen   2017 
 
4.3. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4.3.1. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
Příjezd na staveniště je zajištěn po místní státní komunikaci obce. Sejmutí ornice 
před zahájením stavby bude provedeno v celé ploše budoucí zastavěné plochy pozemků 
360 a 361 a plochy nových navrhovaných zpevněných ploch komunikací a parkování  
a to v mocnosti 300 mm. Ornice bude dočasně uložena na mezideponii na 
severovýchodním okraji parcel a to mimo ochranné pásmo přilehlého potoka a ornice bude 
nově použita pro finální terénní úpravy a vegetační úpravy nových nezpevněných ploch. 
Veškerý materiál při stavbě domu bude uložen na pozemcích majitele mimo veřejné 
plochy. Stejně tak staveništní buňky a zázemí pracovníků bude na pozemku majitele. 
Předpokládá se využití chemické kabiny. Současně bude při zahájení stavby realizována 
zpevněná plocha budoucího parkování a vjezdu a to v podkladních vrstvách pro manipulaci 
a uložení materiálu resp. odpadního kontejneru. Takto budou skládky pro stavbu, uložení 
materiálu a techniky přímo na stavební parcele na provizorních zpevněných  
a manipulačních plochách. Zajištění stavby bude řešeno dočasným oplocením. Při realizaci 
budou dodrženy bezpečnostní předpisy, vyhlášky a požadavky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
4.3.2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Do zařízení staveniště řadíme komunikace a cesty, inženýrské sítě, objekty  
a provozní zařízení. Všechny zmíněné součásti budou během realizace stavby sloužit k 
provozním, výrobním, skladovacím, hygienickým a sociálním účelům účastníkům stavby. 
Konkrétní rozmístění jednotlivých částí zařízení staveniště je zobrazeno v příloze  
ve výkresu zařízení staveniště. 
 
4.3.2.1. PROVOZNÍ OBJEKTY 
Oplocení: 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob dočasným mobilním 
oplocením výšky 2 m. Oplocení se skládá z patek, ocelových sloupků a drátěného pletiva. 
V oplocení bude brána pro vjezd motorových vozidel na pozemek rodinného penzionu  
a brána pro pěší. Obě brány budou přes den zavřeny a mimo pracovní dobu zamčeny.  
Na oplocení budou vyvěšeny bezpečnostní tabule. 
 
Staveništní komunikace: 
Provoz po staveništi bude probíhat po zpevněných zhutněných štěrkových cestách 
v tloušťce 100 mm. 
 
Skladování materiálu: 
Prvky krovu budou na staveništi skladovány na místě určeném pro skladování 
materiálu dle výkresu zařízení staveniště. Skládka je dostatečně velká, zpevněná  
a odvodněná. Prvky budou přikryty plachtou a uložené na podkladních hranolech 
minimální výšky 20 cm. Skladování ocelových prvků bude na stejné skládce jako řezivo. 
Krytina bude uskladněna na skládce materiálu, bude dovezena nejdříve v okamžiku, kdy  
už na skládce nebude řezivo ani ocelové prvky. Krytina bude uložena na paletách  
a obalena fólií. Krytinu není možné skladovat na sobě. Spojovací a ostatní potřebný 
materiál (zejména tepelná izolace, hydroizolace, nebo parozábrana) bude na staveništi 
uložen v uzamykatelném kontejneru. Další drobný materiál, pomůcky a nářadí budou též 
uskladněny v uzamykatelném kontejneru. 
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Skladový kontejner LK1: 
Uzamykatelný kontejner určený pro skladování ostatního a drobného         
materiálu, pomůcek a nářadí. Na staveništi bude umístěn 1x. 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 591 mm 
 
Obr. 5.1- Skladový kontejner LK1 (převzato z [20])  
Odpadový kontejner AVIA: 
Kontejner na odpad bude na stavbě umístěn viz. výkres zařízení staveniště. Bude 
sloužit zejména pro odvoz suti a jiného materiálu. Odpad bude tříděn a dle zákona 
185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady. 
 
Obr. 5.2- Odpadový kontejner Avia (převzato z [21]) 
 
4.3.2.2. SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ OBJEKTY 
Stavební buňka pro řídící pracovníky - kancelář BK1: 
Buňka pro řídící pracovníky bude na stavbě umístěna viz. výkres zařízení staveniště. 
Bude obsahovat: elektrické topidlo 1x, el. zásuvka 3x, okno s plastovou žaluzií, stůl 2x, 
židle 2x, věšák 1x, skříň 1x. 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380V/32A 
Obr. 5.3- Stavební buňka - kancelář BK1 (převzato z [22]) 
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Stavební buňka pro pracovníky - šatna BK1: 
Buňka pro pracovníky bude na stavbě umístěna viz. výkres zařízení staveniště. Bude 
obsahovat: elektrické topidlo 1x, el. zásuvka 3x, okno s plastovou žaluzií, stůl 2x, židle 8x, 
věšák 2x, skříň 2x. 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380V/32A 
 
Obr. 5.3- Stavební buňka - šatna BK1 (převzato z [23]) 
Mobilní toaleta Toi Toi Fresh: 
Mobilní toaleta Toi Toi Fresh bude na stavbě umístěna viz. výkres zařízení staveniště. 
Bude obsahovat mimo jiné také: fekální nádrž (250 l), dvojité odvětrání, pisoár, zrcadlo, 
háček, zásobník na čistou vodu pro mytí rukou. 
 šířka: 120 cm 
 hloubka: 120 cm 
 výška: 230 cm 
 hmotnost: 82 kg 
 
 
 
Obr. 5.4- Mobilní toaleta Toi Toi Fresh (převzato z [24]) 
4.3.3. ZDROJE PRO STAVBU 
4.3.3.1. ELEKTRICKÁ ENERGIE 
4.3.3.1.1. PROVOZNÍ ELEKTROMOTORY NA STAVENIŠTI 
Motorová řetězová pila 1,6 kW 
Okružní pila   1,2 kW 
Kmitací pilka   0,8 kW 
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Svařovací agregát  3,7 kW 
Příklepová vrtačka  0,75 kW 
Úhlová bruska  1,7 kW 
 
Celkem pracovní nástroje: 9,75 kW 
 
4.3.3.1.2. PROVOZNÍ PŘÍKON KONTEJNERŮ 
Skladový kontejner    0,4 kW 
Stavební buňka pro řídící pracovníky 0,4 kW 
Stavební buňka pro pracovníky  0,4 kW 
 
Celkem kontejnery:    1,2 kW 
 
4.3.3.1.3. VÝPOČET NUTNÉHO PŘÍKONU EL. ENERGIE 
S = 1,1*√[(0,5*P1+0,8*P2)²+(0,7*P1)²] 
S = 1,1*√[(0,5*9,75+0,8*1,2)²+(0,7*9,75)²] 
S = 9,88 kW 
 
1,1 – součinitel rezervy pro nepředvídané zvýšení příkonu (10%) 
0,5 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient vnitřního osvětlení 
0,7 – fázový posun 
P1 – instalovaný výkon elektromotorů 
P2 – instalovaný výkon kontejnerů 
 
Celkový nutný příkon elektrické energie pro etapu zastřešení rodinného penzionu je 9,88 
kW. 
 
4.3.3.2. POTŘEBA VODY NA STAVENIŠTI 
Při etapě zastřešení nebude nutná potřeba vody, uvažujeme tedy pouze potřebu 
vody pro hygienické účely. 
Qn = ∑(Pp * Ns * Kn) / (3600 * t) 
Qn = (9 * 40 * 2,7) / (3600 * 8) 
Qn = 0,034 l/s 
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Qn – množství vody [l/s] 
Pp – počet pracovníků 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti 
t – doba odběru v časových jednotkách [h] 
Ns – norma spotřeby vody na osobu na den 
 
Celková spotřeba vody pro etapu zastřešení rodinného penzionu je 0,034 l/s. Návrh 
potrubí jmenovité světlosti 15 mm. Vodní průtok 0,25 l/s > 0,034 l/s  -> dimenze vyhoví. 
 
4.3.3.3. ODVOD SPLAŠKŮ NA STAVENIŠTI 
Mobilní toaleta Toi Toi Fresh bude pravidelně čištěna a udržována určenou 
specializovanou firmou.  
 
4.3.4. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Hlavní dodavatel stavby je povinen vyklidit kompletně staveniště do 14 dnů po 
kolaudaci stavby. Výjimkou, kdy může po uplynutí této doby dodavatel ponechat na 
staveništi zařízení, jsou pouze zařízeni potřebná k odstranění problémů a vad nalezených 
při kolaudaci.  
 
4.3.5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Práce na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
BOZP) musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády  
č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízením vlády  
č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a zákon  
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Více o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci viz. samostatná kapitola 9. BOZP 
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4.3.6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi 
postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné 
zákonné předpisy:  
 Zákon č.114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny 
 148/2006 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací 
 383/2001 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
 Předpis č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 
4.3.7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Hasicí přístroj musí být umístěn v každé buňce, která bude obytná. Z podzemních 
hydrantů blízko staveniště musí být zajištěna požární voda. Požární bezpečnosti musí byt  
v souladu s vyhláškou MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb, a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
a výkonu státního požárního dozoru. 
 
4.3.8. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Důležitá telefonní čísla budou viditelně vyvěšena na všech obytných buňkách. 
 Hasičský záchranný sbor 150 
 Policie ČR   158 
 Rychlá záchranná služba 155 
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6.1. OBECNÉ INFORMACE 
Návrh strojní sestavy, pracovních a ochranných pomůcek, které vychází z potřeb 
technologické etapy zastřešení rodinného penzionu v Mistříně. Realizované části této 
technologické etapy jsou nosné části krovu a střešní plášť nachystaný k pokládce krytiny. 
Při návrhu strojní sestavy se musí brát ohled na velikost strojů vzhledem k potřebám 
zařízení staveniště tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod stavby. 
6.2. STROJE  
6.2.1. TAHAČ IVECO STRALIS HI-STREET S VALNÍKOVÝM 
NÁVĚSEM SCHWARZMULLER 
Návrh: Tahač s návěsem bude sloužit k přepravě řeziva z pily na staveniště. Není opatřen 
hydraulickým ramenem, tudíž bude použit autojeřáb pro skládání materiálu. Dále je tahač 
opatřen valníkovým návěsem délky 13,5 metrů. Nejdelší prvek je dlouhý 13,4 m, návěs 
tedy vyhovuje. 
BOZP: Nutností je dodržování pravidel silničního provozu dle zákona o silničním provozu 
č. 227/2009 Sb. Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 
591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
Základní technické údaje:     
 
Obr. 6.1- Tahač IVECO STRALIS HI-STREET (převzato z [25]) 
Výška 1210 mm 
Šířka 2300 mm 
Délka 1710 mm 
Výkon 368 kW 
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Obr. 6.2- Valníkový návěs Schwarzmuller (převzato z [26]) 
Základní technické údaje: 
Délka ložné plochy 13 500 mm 
Šířka ložné plochy 2 480 mm 
Celková šířka  2 550 mm 
Celková hmotnost soupravy (povolená) 42 000 kg 
Celková hmotnost (technická) 39 000 kg 
Vlastní hmotnost 7 100 kg 
 
6.2.2. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL VALNÍK MAN 35.400 
S HYDRAULICKÝM RAMENEM HIAB 477 E-6 
Návrh: Automobil je navržen pro dopravu zařízení staveniště, střešní krytiny, lešení, 
hydroizolací, tepelných izolací, drobného řeziva a případně dalšího materiálu. Automobil 
je opatřen hydraulickým ramenem, které bude sloužit k naložení a vyložení materiálu. 
BOZP: Nutností je dodržování pravidel silničního provozu dle zákona o silničním provozu 
č. 227/2009 Sb. Při manipulaci s hydraulickou rukou (nakládání a vykládání materiálu) se 
nesmí pod, ani v blízkosti zdržovat žádná osoba. Za bezpečnost zodpovídá řidič, který je 
proškolen a má pravomoc manipulovat s hydraulickou rukou. 
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Základní technické údaje: 
 
Obr. 6.3- Valník MAN 35.400 s hydraulickým ramenem HIAB 477 E-6 (převzato z [27]) 
6.2.3.  NÁKLADNÍ AUTOMOBIL AVIA D120 4X4 
Návrh: Nákladní automobil AVIA bude sloužit zejména pro kontejnerovou dopravu. Tedy 
pro odvoz stavebního odpadu, případně pro dovoz stavebního materiálu na stavbu. 
BOZP: Dodržení maximálního objemu. Z kontejneru nesmí nic přesahovat. Dodržování 
pravidel silničního provozu dle platných zákonů a vyhlášek (Zákon o silničním provozu 
č.227/2009 Sb.). Dodržování Zákona pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 
591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
Základní technické údaje: 
 
Obr. 6.4- Avia D120 4x4 (převzato z [28]) 
 
 
 
 
Délka celkem  8 260 mm 
Šířka  2 550 mm 
Ložná plocha  6 200 x 2 450 mm 
Nosnost vozidla  12 000 kg 
Max. dosah ramene 16 500 mm 
Nosnost jeřábu na 
konci 
12 000 kg/3,3 m 
2 420 kg/14,3 m 
2 080 kg/16,5 m 
Délka 5 990 mm 
Šířka 1 900 mm 
Výška 2 707 mm 
Rozvor  3 400 mm 
Rozměr kontejneru 3 300/2 000 mm 
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6.2.4. NÁKLADNÍ DODÁVKA VOLKSWAGEN TRANSPORTER  
Návrh: Nákladní dodávka Volkswagen Transporter 2.0 TDI je navržena pro dopravu 
klempířských výrobků, nářadí, případně dalšího drobného materiálu. 
Základní technické údaje: 
  
Obr. 6.5- Volkswagen Transporter (převzato z [29])     
  
6.2.5. AUTOJEŘÁB TATRA AD 20T 
Návrh: Autojeřáb TATRA AD 20T bude použit pro svislou dopravu prvků krovu ze 
skládky na staveništi na místo montáže. 
BOZP: Nutností je dodržování pravidel silničního provozu dle zákona o silničním provozu 
č. 227/2009 Sb. Při manipulaci s břemenem se nesmí v blízkosti jeřábu zdržovat žádná 
osoba. Za bezpečnost zodpovídá jeřábník s platným průkazem jeřábníka. 
Základní technické údaje: 
 
Nákladový prostor 2 970 x 1 940 mm 
Užitné zatížení 1 387 kg 
Objem 
nákladového 
prostoru 
9,3 𝑚3 
Délka 10 530 mm 
Šířka 2 500 mm 
Výška 3 750 mm 
Šířka s vysunutými opěrami 4 600 mm 
Celková hmotnost 24 560 kg 
Celková nosnost 20 000 kg 
Délka zasunutého výložníku 8 900 mm 
Délka vysunutého výložníku 20 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 
Max. dopravní rychlost 80 km/h 
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Obr. 6.6- Křivka nosností autojeřábu TATRA AD 20T (převzato z [30]) 
6.2.6. ŠIKMÝ STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 200 COMFORT 
Návrh: Šikmý stavební výtah GEDA 200 comfort bude sloužit pro přepravu střešní   
krytiny, klempířských výrobků a jiného drobného materiálu ze skládky na místo uložení na 
střeše. Spodní část výtahu bude stát na rovném a zpevněném podkladu z důvodu lepšího 
rozložení váhy a horní část bude připevněna ke konstrukci střechy. 
BOZP: Kolem stavebního výtahu je nutné brát ohled na pády případných přepravovaných 
krytin a dalšího materiálu. Dále je riziko možného pádu z výšek. Bezpečnost se řídí 
vyhláškami 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 
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Základní technické údaje:                           
 
  
Obr. 6.7- Stavební výtah GEDA 200 comfort (převzato z [31]) 
 
6.2.7. POJÍZDNÉ LEŠENÍ HAKI UNIVERSAL 
Návrh: Pojízdné lešení HAKI Universal bude sloužit k  veškerým montážním pracem ve 
výškách. 
 
BOZP: Nutné dodržovat zejména zákon č. 309/2006 o bližších požadavcích na BOZP na 
staveništi a vyhláška 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
 Základní technické údaje: 
Max. nosnost Až 200 kg (dle sklonu) 
Rychlost zdvihu 30 m/min 
Max. výška 18 m (ke kloubu) 
Napájení 230 V/16 A 
Rozměr koše (d/š/v) 70/36/82 mm 
Typ Č. 1 
Podvozek (d/š/v) 3,18/1,49/0,37-0,78 m 
Lešení (d/š) 3,05/1,25 m 
Výška podlahy 1,5-12,4 m 
Šířka se stabilizátory 3,25-3,65 m 
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Obr. 6.8 a 6.9- Pojízdné lešení HAKI Universal (převzato z [32] a [33]) 
 
6.3. PRACOVNÍ NÁSTROJE 
6.3.1. MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA HUSQVARNA 435 
Návrh: Motorová řetězová pila bude sloužit zejména pro úpravu prvků krovu. 
 
BOZP: Zejména používání bezpečnostních ochranných pomůcek, oděvu, brýlí, rukavic. 
Dodržovat zákon č. 309/2006 o bližších požadavcích na BOZP na staveništi a vyhlášky    
č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. Požadavky na BOZP při nebezpečí pádu. 
 
Základní technické údaje: 
 
 
Obr. 6.10- motorová pila Husqvarna 435 (převzato z [34]) 
 
6.3.2. RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA BOSCH GKS 55 PROFESSIONAL 
Návrh: Ruční okružní pila Bosch bude sloužit zejména pro zkracování palubek a latí. 
 
BOZP: Zejména používání bezpečnostních ochranných pomůcek, oděvu, brýlí, rukavic. 
Dodržovat zákon č. 309/2006 o bližších požadavcích na BOZP na staveništi a vyhlášky    
č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. Požadavky na BOZP při nebezpečí pádu. 
 
Zdvihový objem válce 40,9 𝑐𝑚3 
Vstupní výkon 1,6 kW 
Max. otáčky motoru 9 000 ot./min 
Spotřeba paliva 625 g/kWh 
Hladina akustického tlaku 102 dB 
Hmotnost 4,2 kg 
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Základní technické údaje: 
 
Obr. 6.11- okružní pila Bosch GKS 55 Professional (převzato z [35]) 
 
6.3.3. KMITACÍ PILKA BOSCH GST 160 BCE PROFESSIONAL 
Návrh: Ruční kmitací pilka Bosch bude sloužit zejména k přesnému řezání hran                  
a vyřezávání otvorů do desek. 
 
BOZP: Zejména používání bezpečnostních ochranných pomůcek, oděvu, brýlí, rukavic. 
Dodržovat zákon č. 309/2006 o bližších požadavcích na BOZP na staveništi a vyhlášky    
č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. Požadavky na BOZP při nebezpečí pádu. 
 
Základní technické údaje: 
 
 
Obr. 6.12- kmitací pilka Bosch GST 160 Professional (převzato z [36]) 
 
6.3.4. SVAŘOVACÍ AGREGÁT TELWIN BIMAX 4.165 TURBO 
Návrh: Svařovací agregát Telwin bude použita zejména u svařování ocelových částí krovu. 
 
BOZP: Svařovat bude moci pouze proškolený pracovník vlastnící svářečský průkaz. 
Používání bezpečnostních ochranných pomůcek, zejména oděvu a svářečské kukly. 
Dodržovat zákon č. 309/2006 o bližších požadavcích na BOZP na staveništi a vyhlášky     
č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. Požadavky na BOZP při nebezpečí pádu. 
Jmenovitý příkon 1 200 W 
Volnoběžné otáčky 5 200 ot./min 
Hmotnost 3,5 kg 
Průměr pilového kotouče 160 mm 
Hloubka řezu (90°/45°)  55/38 mm 
Jmenovitý příkon 800 W 
Počet volnoběžných zdvihů 800 - 3 000 min-1 
Hmotnost  2,3 kg 
Výška zdvihu 26 mm 
Hloubka řezu (dřevo/hliník/ocel) 160/20/10 mm 
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Základní technické údaje: 
Hmotnost 23 kg 
Průměr svařovacího drátu 0,8 – 1,2 mm 
Rozměry 730/370/475 mm 
Napájecí napětí 230 V/ 50 Hz 
Proudový rozsah 30 – 145 A 
 
Obr. 6.13- svařovací agregát Telwin bimax 4.165 turbo (převzato z [37]) 
 
6.3.5. PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA BOSCH GSB 16 RE 
PROFESSIONAL 
Návrh: Příklepová vrtačka Bosch bude zejména použita pro vrtání otvorů do dřeva. 
 
BOZP: Nutné zejména dodržovat zákon pro BOZP č. 309/2006 o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništi a vyhlášky č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. Požadavky na BOZP při 
nebezpečí pádu. 
 
Základní technické údaje: 
 
 
Obr. 6.14- příklepová vrtačka Bosch GSB 16 RE Professional (převzato z [38]) 
Jmenovitý příkon 750 W 
Volnoběžné otáčky Až 2 800 ot./min 
Výstupní výkon 380 W 
Hmotnost 2,2 kg 
Jmenovitý krouticí moment 2,3 Nm 
Průměr vrtání  
(beton/ocel/dřevo/zdivo) 
16/30/18/18 mm 
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6.3.6. AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK BOSCH GSR 14,4-2-LI 
PROFESSIONAL 
Návrh: Aku šroubovák Bosch bude sloužit zejména pro zavrtávání vrutů do dřeva. 
 
BOZP: Nutné zejména dodržovat zákon pro BOZP č. 309/2006 o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništi a vyhlášky č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. Požadavky na BOZP při 
nebezpečí pádu. 
Základní technické údaje: 
 
Obr. 6.15- aku šroubovák Bosch GSR 14,4-2-LI Professional (převzato z [39]) 
 
6.3.7. AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK BOSCH GSR 18 V-EC TE 
PROFESSIONAL 
Návrh: Aku šroubovák Bosch bude sloužit zejména pro šroubování do sádrokartonových 
desek. 
 
BOZP: Nutné zejména dodržovat zákon pro BOZP č. 309/2006 o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništi a vyhlášky č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb. Požadavky na BOZP při 
nebezpečí pádu. 
Základní technické údaje: 
 
Obr. 6.16- aku šroubovák Bosch GSR 18 V-EC TE professional (převzato z [40]) 
 
Max. krouticí moment  
(tuhý/měkký spoj) 
34/16 Nm 
Napětí akumulátoru 14,4 V 
Kapacita akumulátoru 1,5 Ah 
Hmotnost včetně akumulátoru 1,2 kg 
Max. průměr vrtání (dřevo/ocel) 30/10 mm 
Max. průměr šroubování 7 mm 
Max. krouticí moment  
(tuhý/měkký spoj) 
25/5 Nm 
Napětí akumulátoru 18 V 
Kapacita akumulátoru 4,0 Ah 
Hmotnost včetně akumulátoru 1,6 kg 
Max. průměr šroubování 4,2 mm 
78 
 
6.3.8. ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH GWS 17-125 CIX PROFESSIONAL 
Návrh: Úhlová bruska Bosch bude sloužit zejména ke krácení a zabrušování ocelových 
prvků. Také bude použita pro řezání střešní krytiny. 
 
BOZP: Používat ochranné pomůcky, zejména oděv a ochranné brýle. Dodržovat zákon pro 
BOZP č. 309/2006 o bližších požadavcích na BOZP na staveništi a vyhlášky č. 362/2005 
Sb. a 591/2006 Sb. Požadavky na BOZP při nebezpečí pádu. 
 
 Základní technické údaje: 
 
Obr. 6.17- úhlová bruska Bosch GWS 17-125 CIX professional (převzato z [41]) 
 
6.4. PRACOVNÍ POMŮCKY  
- Metr rozkládací 
- Metr svinovací 
- Kleště 
- Úhelník 
- Dláto 
- Vodováha 2m 
- Vodováha 0,6m 
- Kladivo tesařské, klasické 
- Brnkací barevná šnůra 
- Vrtáky 
- Šroubováky 
- Nůž 
- Sada klíčů 
- Sekyrka 
- Laser 
Jmenovitý příkon 1 700 W 
Volnoběžné otáčky 11 500 ot./min 
Výstupní výkon 910 W 
Průměr kotouče 125 mm 
hmotnost 2,5 kg 
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- Stavební lžíce 
- Tesařská tužka 
- Olovnice 
 
6.5. OCHRANNÉ POMŮCKY 
- Ochranné brýle 
- Pracovní rukavice 
- Klempířské rukavice 
- Helma 
- Reflexní vesta 
- Bezpečnostní postroje 
- Lana 
- Svářečská kukla 
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7.1. VSTUPNÍ KONTROLY 
7.1.1. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JINÝCH 
DOKUMENTŮ č.1 
Kontroluje se zejména správnost a úplnost projektové dokumentace, která je platná. 
Musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a investorem. Kontrolu provede 
technický dozor investora a stavbyvedoucí. O kontrole se provede zápis do stavebního 
deníku. 
7.1.2. KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ č.2 
Kontroluje se dokončení předchozích prací. Dostatečná tuhost, rovinnost, 
kompletnost a únosnost konstrukcí pro uložení krovu. Platí pro nosné zdi vnější i vnitřní, 
ztužující věnec, štítové stěny hlavní části krovu i pro štítové stěny vikýřů. Kontrola 
rovinnosti ±10mm pro zdi do 4m, ±12mm do 8m, ±20mm zdi 8 – 16m. Kontrola rozměrů 
věnce a dostatečná tuhost (tvrdost betonu). Kontrola prvků vystupujících z věnce pro 
uchycení pozednic, jejich počet, rovinnost a poloha. 
7.1.3. KONTROLA VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ č.3 
Kontroluje se zejména množství a druh materiálu. U přehledně označeného 
materiálu se kontroluje míra poškození, tedy kvalita materiálu. Dle projektové 
dokumentace se kontroluje rozměr a tvar prvků. Prvky by neměly vykazovat odchylku 
větší než 0,5 cm. Vlhkost max. 20%. Spojovací prvky musí být bez povrchových vad         
a musí být správný počet a druh dle projektové dokumentace. O kontrole se provede zápis 
do stavebního deníku. 
7.1.4. KONTROLA USKLADNĚNÍ MATERIÁLU č.4 
Kontroluje se rovinnost, dostatečná únosnost a odvodnění skladovací plochy. 
Jednotlivé prvky budou uloženy na skládce a musí být podloženy hranoly o min. výšce 20 
cm. Nesmí se dotýkat země. Na výšku jsou prvky prokládány také hranoly, které zabrání 
jejich vzájemnému dotyku. Maximální výška by neměla překročit 1,5 m. Prvky na skládce 
se musí ukrýt proti případným klimatickým vlivům plachtou, která prvky dostatečně 
ochrání. Ostatní menší materiál musí být uskladněn v uzamykatelných skladech. Kontrolu 
provede stavbyvedoucí, případně mistr. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  
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7.1.5. KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK č.5 
Výškové práce se nesmí provádět za nepříznivých klimatických podmínek. Práce 
budou pozastaveny při rychlosti větru nad 8 m/s, snížené viditelnosti pod 30 m, případně 
dešti, náledí, sněžení. Práce budou přerušeny až do doby, než budou klimatické podmínky 
splňovat kritéria pro další pokračování stavby. V případě pozastavení prací při 
nepříznivých podmínkách musí být proveden zápis do stavebního deníku o přerušení prací 
a podepsán příslušnými osobami. 
7.1.6. KONTROLA ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ č.6 
Kontroluje se osvědčení pracovníků pro určené práce. Svářeči musí vlastnit 
svářečský průkaz, obsluha zdvihacího zařízení musí mít příslušné oprávnění. Všichni 
pracovníci musí mít předepsané ochranné pomůcky. 
7.1.7. KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU STROJŮ A 
NÁSTROJŮ č.7 
Kontroluje se zejména použitelnost strojů a technický stav. U zvedacího zařízení    
se kontroluje jeho vhodnost a dostatečná únosnost. Také uchycovací mechanizmy pro 
uchycení prvků. 
 
7.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
7.2.1. KONTROLA POZEDNIC č.8 
Kontroluje se správné vyvrtání otvorů do pozednic, dle předepsané vzdálenosti 
(kotvené po 1,5 – 5m). Dále se kontroluje rovinnost (Odchylka max. 5 mm na 2 metrech), 
impregnace, poloha a správné uložení pozednic na závitové tyče (věnec). Kontrola použití 
matek s podložkami a utažení na předepsanou sílu. 
7.2.2. KONTROLA OCELOVÝCH PRŮVLAKŮ č.9 
Kontroluje se nepoškozenost, rovinnost a správná poloha dle projektové 
dokumentace. Dále kontrolujeme správnost osazení na nosné zdi a do štítových stěn. 
7.2.3. SPRÁVNOST PROVEDENÍ SVARŮ č.10 
Kontroluje se kvalita, délka a tloušťka použitých koutových svarů. Svary 
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kontrolujeme vizuálně a musíme dát pozor, aby nebyly ve svarech trhliny, dutiny, 
neprůvary a aby se neobjevovaly vměstky. 
 
7.2.4. KONTROLA SLOUPKŮ č.11 
Kontroluje se správná rovinnost, nepoškozenost sloupků, impregnace a spojení 
s navazujícími konstrukcemi. Ve spodní části správnost, poloha vyvrtaných otvorů              
a připojení k ocelovým profilům pomocí ocelových úhelníků a svorníků. Kontrola použití 
matek s podložkami a utažení na předepsanou sílu. V horní části správné rozměry 
provedených čepů.  
7.2.5. KONTROLA MEZILEHLÝCH VAZNIC č.12 
Vaznice budou osazeny na nosných zdech a sloupcích. Kontrolujeme správnost 
osazení a kotvení na štítové stěny a pomocí čepů k sloupkům. Podpory vaznic nesmí mít 
mezi sebou větší vzdálenost než 4,5m. Dle projektové dokumentace se kontroluje 
rovinnost, impregnace a svislost. 
7.2.6. KONTROLA VRCHOLOVÝCH VAZNIC č.13 
Vaznice budou osazeny na nosných zdech a sloupcích. Kontrolujeme správnost 
osazení a kotvení na štítové stěny a pomocí čepů k sloupkům. Podpory vaznic nesmí mít 
mezi sebou větší vzdálenost než 4,5m. Dle projektové dokumentace se kontroluje 
rovinnost, impregnace a svislost. 
7.2.7. KONTROLA ÚŽLABNÍCH KROKVÍ č.14 
Úžlabní krokve budou podepřeny pomocí osedlání na pozednicích a mezilehlých 
vaznicích. Kontrolujeme správnost osazení a kotvení. Dle projektové dokumentace se 
kontroluje rovinnost, impregnace, poloha a správnost osazení. 
7.2.8. KONTROLA PROVEDENÍ KROKVÍ A KLEŠTIN č.15 
Kontroluje se osedlání krokví (hloubka zářezu = 1/3 výšky) na pozednicích, 
úžlabních krokvích, mezilehlých vaznicích a vrcholových vaznicích. Kontroluje se osová 
vzdálenost krokví (0,8 – 1,2m). Kontrola připojení krokví (tesařské spoje, svorníky, 
hřebíky). Vzdálenost dřevěných prvků od komínových těles (min 50 mm). Kontrola 
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vzdáleností pro osazení střešních otvorů. Kontrola kleštin, jejich osazení (přibití, svorníky), 
poloha, impregnace. 
7.2.9. CELKOVÁ ROVINNOST KONSTRUKCE č.16 
Celková kontrola rovinnosti všech prvků krovu, jejich správné spojení a tím            
i celková rovinnost konstrukce. 
7.2.10. KONTROLA POJISTNÉ HYDROIZOLACE č.17 
Kontroluje se zejména správné rozvrstvení pásů hydroizolace a překrytí. Přesah 
pásů 150 mm, odchylka max. 50 mm. Dále kontrolujeme správné spojení pásů pomocí 
izolační pásky v místech přesahů, správné vypnutí a celkovou nepoškozenost hydroizolace. 
7.2.11. KONTROLA KONTRALATÍ č.18 
Kontroluje se zejména správné kotvení ke krokvím a rovinnost kontralatí. 
7.2.12. KONTROLA LATÍ č.19 
Kontroluje se správná poloha latí dle předpisu pro střešní krytinu. Dále správné 
kotvení ke kontralatím a celková rovinnost. 
 
7.3. VÝSTUPNÍ KONTROLY 
7.3.1. KONTROLA TUHOSTI KROVU č.20 
Kontroluje se celková tuhost krovu, zejména správné provedení všech spojů mezi 
jednotlivými prvky krovu a u všech prvků správné dodržení technologických postupů. 
7.3.2. KONTROLA GEOMETRIE č.21 
Kontrolují se celkové rozměry a vzdálenosti jednotlivých prvků krovu dle 
projektové dokumentace. Celý krov se zkontroluje rozměrově ve vodorovném i svislém 
směru a povolená odchylka je ±10mm od projektového stavu. 
7.3.3. OCHRANA KONSTRUKCE č.22  
Pokud se ihned po dokončení krovu neprovádí konstrukce střešního pláště, je třeba 
provést zakrytí konstrukce proti nežádoucím vlivům počasí. 
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8.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Práce na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
BOZP) musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády      
č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízením vlády          
č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Hlavní dodavatel je povinen vést evidenci všech pracovníků zúčastněných realizace 
stavby. Každý pracovník je povinen zúčastnit se daného školení bezpečnosti pracovníků, 
kde podepíše, že s bezpečností na staveništi byl seznámen a porozuměl obsahu. Všichni 
pracovníci se také musí řídit pokyny stavbyvedoucího, který přijímá nařízení od 
koordinátora BOZP. Zejména je kladen důraz na používání bezpečnostních pomůcek         
a postupů dle následujících bodů.         
 Kurzívou jsou označeny citace z příslušných nařízení vlády. 
8.2. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb., O BLIŽŠÍCH 
MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A 
OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH 
Účinnost od: 1.1.2007 
Příloha 1 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
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upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem 
na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy 
č. 3 části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto 
nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i 
se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti. 
Řešení: Staveniště je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob dočasným mobilním 
oplocením výšky 2 m. Oplocení se skládá z patek, ocelových sloupků a drátěného pletiva. 
V oplocení bude brána pro vjezd motorových vozidel na pozemek rodinného penzionu       
a brána pro pěší. Obě brány jsou přes den zavřeny a mimo pracovní dobu zamčeny.         
Na oplocení jsou vyvěšeny bezpečnostní tabule. 
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II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení 
musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 
elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
Řešení: Před zahájením stavebních prací je vybudována přípojka s hlavním staveništním 
rozvaděčem u místa napojení NN. Na staveništním rozvaděči bude označený, viditelný      
a trvale přístupný hlavní vypínač. Na hlavní rozvaděč budou napojeny podružné rozvaděče 
odpovídající normovým požadavkům. Pracovníci musí být seznámeni s umístěním 
rozvaděče. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů18) a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí. 
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5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 
byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu 
dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Řešení: Zhotovitel, nebo osoby odpovídající za průběh výstavby, budou dodržovat 
kontrolní a zkušební prohlídky tak, aby zajistili výstavbu v souladu s projektovou 
dokumentací, technologickým předpisem a podmínkami uvedenými v kontrolním               
a zkušebním plánu. V případě zranění osob, zhotovitel přeruší veškeré práce a zajistí 
podmínky pro zajištění první pomoci. O zraněních bude vyhotoven zápis. Všechny práce 
budou přerušeny při teplotách nižších než -10°C, rychlosti větru vyšším než 10 m/s a při 
viditelnosti nižší než 30 m. 
 
Příloha 2  
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 
a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění.  
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Řešení: Veškeré stroje budou obsluhovány pouze odborně a zdravotně způsobilými 
pracovníky, kteří budou před zahájením prací seznámeni s technickým stavem strojů.        
V případě zjištění závady, nesmí být stroj uveden do provozu. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem 
nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při 
přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou 
uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
Řešení: Jeřáb zůstane po konci pracovní doby na svém místě mimo staveništní 
komunikaci. Stroj bude zabezpečený proti pohybu a proti vniknutí nepovolaných osob. 
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení 
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při 
přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i 
při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud 
není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a 
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spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a 
proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při 
pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na 
tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabržděno. 
Řešení: Při nakládání a vykládání musí být dopravní prostředek umístěn na pevné              
a únosné ploše a zajištěn proti pohybu (např. zapatkováním). Na místě nakládání                
a vykládání je zakázán pohyb osob. 
 
Příloha 3  
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
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4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 
více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 
2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 
m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob.15) Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, 
popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí 
být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy 
mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v 
konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů. 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 
2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení.  
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
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15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 
m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
Řešení: Všechen materiál bude na staveništi uskladněn tak, aby nepřekážel provozu na 
stavbě. Mezi skladovanými prvky budou zřízeny uličky o šířce min. 600mm. Skladovací 
plocha se nachází na budoucím parkovišti, takže budou plochy již rovné, zpevněné             
a odvodněné. Je nutné řezivo chránit před nepříznivým počasím pomocí plachty. Řezivo 
bude skladováno na podkladcích, které budou k tomu určeny. Krytina bude skladována na 
paletách. Tašky na paletách budou svázány a obaleny igelitem již z výroby. Palety krytiny 
se budou skladovat na rovném, odvodněném podkladu. Odpady budou roztříděny dle 
katalogu odpadů a likvidovány na místech k tomu určených. Průběžnou likvidaci zajišťuje 
sám zhotovitel. 
 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením 
k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, 
aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
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8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu,  
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není 
zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.  
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
Řešení: Pracovníci budou seznámeni s možným nebezpečím na staveništi. Budou mít 
přilbu, reflexní vestu, brýle a pracovní rukavice. V prostoru, který je určen pro montáž, se 
pracovníci budou pohybovat obezřetně, budou jištěni lanem a popruhy. Vázání prvků na 
výstavbu krovu bude zajišťovat pracovník s vazačským oprávněním. Pod zavěšeným 
břemenem je zákaz pohybu osob. Montáž budou provádět proškolení pracovníci, kteří jsou 
seznámeni s podrobným postupem provádění. Montáž je nutné přerušit, dojde-li ke 
zhoršení podmínek, rychlost větru je větší než 10 m/s., viditelnost je nižší než 30 m            
a teploty klesnou pod -10°C.  
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XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním 
právním předpisem.  
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na 
přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí 
před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem 
než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být 
chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od volného okraje pracoviště ve výšce. 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 
návodem na používání příslušného zařízení. 
Řešení: Ocelové části krovu budou spojeny pomocí svařovacího agregátu. Je nutné 
používat bezpečnostní ochranné pomůcky, zejména oděv a svářečskou kuklu. Svařovat 
bude moci pouze proškolený pracovník vlastnící svářečský průkaz. 
 
Příloha 4  
Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Řešení: Před samotnou realizací výstavby, budou informování všichni uživatelé okolních 
parcel. Každý dostane oznámení o zahájení prací společné s kopií stavebního povolení. Na 
oznámení budou uvedeny tyto náležitosti: datum odeslání oznámení, veškeré identifikační 
údaje o zadavateli a zhotoviteli, identifikační údaje o stavbě, identifikační údaje                 
o koordinátorovi bezpečnosti a zdraví při práci, datum předání staveniště zhotoviteli, 
předpokládaný datum dokončení stavby a předpokládaný počet pracovníků na staveništi. 
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8.3. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb., O BLIŽŠÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU 
Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 
Účinnost od: 4.10.2005 
 
Příloha 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, 
KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD 
VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD 
VOLNOU HLOUBKOU  
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 
zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na 
zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 
přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací7). 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní 
a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m 
nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak8). 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 
nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení 
příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
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Řešení: Montáž konstrukce krovu bude probíhat z pojízdného lešení. Toto lešení je 
opatřeno zábradlím do výšky 1,1m. Před každým použitím je třeba lešení zkontrolovat. 
Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze proškolené osoby seznámené 
s montážním návodem. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z 
výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, 
popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce 
nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění 
zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud 
se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný 
způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, 
odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního 
ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, 
kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána 
bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, 
čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně 
používána sedačka s vhodnými doplňky. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud 
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a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako 
záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup 
a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný 
systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu,  
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, 
aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 
lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou 
výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené 
životnosti. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
Řešení: Všichni pracovníci budou při pokladačských pracích jištění lanem. Budou mít na 
sobě vazačské popruhy, které budou spojeny k výše uvedeným lanům. Pracovníci budou 
dále vybavení přilbou, rukavicemi a reflexní vestou. Tyto ochranné pomůcky mají 
omezenou životnost, která je uváděna v dodávané dokumentaci. O používání těchto 
prostředků budou pracovníci odborně proškoleni. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
Řešení: Veškeré pracovní nářadí a materiál, bude uloženo tak, aby neohrožovalo ostatní 
pracovníky pohybující se po staveništi. Drobný materiál bude na střeše umístěn tak, aby 
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nedošlo k jeho vysypání. V potřebném množství je mohou dělníci po konstrukci přenášet 
ve svém pracovním oděvu. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 
jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m 
na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech 
dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem 
celého obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
Řešení: Při provádění prací na střeše, při hrozbě rizika pádu osob nebo předmětů, budou 
mít všechny osoby zákaz pohybu v ohroženém prostoru. Pracovníci, kteří budou vykonávat 
práci ve výškách, musí informovat ostatní pracovníky, kteří budou pracovat pod nimi. 
Pokud to není nevyhnutelné, nelze práce vykonávat souběžně nad sebou. 
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VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo 
použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od 
vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky 
proti pádu. 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde 
není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně 
rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné 
pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
Řešení: Pracovníci musí být proti možnému riziku pádu z volných okrajů střechy, proti 
uklouznutí z plochy střech či propadnutí, jištěni pomocí lan a vázacích prostředků. Lešení 
je opatřeno zábradlím o výšce 1,1m. 
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, 
kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 
osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je 
konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 
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b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo 
jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, 
rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami. 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou 
za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky 
zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání 
a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí 
do přepravní polohy. 
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné 
okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá 
povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, 
kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si 
znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
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c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 
znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 
zaměstnavatel. 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší 
délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené 
výpočtem. 
Řešení: Při výstavbě krovu bude použito pojízdné lešení, které je opatřeno stabilizátory      
a zábradlím výšky 1,1m. Musí být zajištěna stabilita proti posunutí a odolnost proti 
povětrnostním podmínkám. Zhotovitel pojízdného lešení s koordinátorem BOZP zhotoví 
zápis o převzetí, který se zhotoví na základě vykonané bezpečnostní prohlídky. 
Koordinátor BOZP určí četnost dalších kontrol. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
Řešení: Shazování a předmětů a materiálů je dovolenou pouze v případě uzavření místa 
pod vykonávanými pracemi a zabránění vstupu osob do něj. Prostor musí zabezpečen proti 
odrážení shozených předmětů. Není možné shazovat předměty, u kterých nelze odhadnout 
dráhu letu. 
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IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 
při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 
(síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, 
žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 
systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 
(síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
Řešení: Za nepříznivého počasí, které by mohlo ohrozit bezpečnost pracovníků, budou 
veškeré práce na střeše pozastaveny. Za nepříznivé počasí lze považovat rychlost větru 
vyšší než 10 m/s, dohlednost menší než 30 m a teploty nižší než -10°C. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 
demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
Řešení: Všichni pracovníci podepíší před zahájením provádění prací ve výškách protokol 
o seznámení a proškolení s BOZP. Podepsáním pracovník souhlasí s tím, že je řádně 
proškolen a uvědomuje si vznik možných rizik při práci. 
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8.4. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 495/2001 Sb., KTERÝM SE 
STANOVÍ ROZSAH A BLIŽŠÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ 
OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ 
 
Účinnost od: 1.1.2002 
Řešení: Všichni pracovníci musí před zahájením prací obdržet od zhotovitele ochranné      
a pracovní pomůcky. Na ochranu hlavy obdrží pracovníci ochrannou přilbu, pro ochranu 
sluchu poslouží mušlové chrániče, na ochranu očí a obličeje budou používány ochranné 
brýle, případně svářecí kukly a štíty. Na ochranu dýchacích cest budou používány 
polomasky s dýchacími filtry, pro ochranu rukou budou použity ochranné rukavice, pro 
ochranu nohou bude sloužit pevná pracovní obuv, pro ochranu celého těla proti pádu bude 
sloužit pracovní postroj. 
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9.1. OBECNÉ INFORMACE 
Při výstavbě nosné části střešní konstrukce je nutná přítomnost stroje, který zajistí 
vertikální dopravu materiálu na staveništi. Jeho návrh je založen na půdorysném                 
i výškovém tvaru a rozměru stavby. Dále na možnostech a velikosti staveniště, ale také 
širším okolí z hlediska dopravní dostupnosti.     
 Objekt svými půdorysnými rozměry 13,7x12,5 m nepředstavuje nějaký zásadní 
problém pro výběr stroje. Stejně tak výška hřebene 9,65 m nečiní žádný problém. Na 
celkové ceně se významně projevuje vzdálenost staveniště od půjčovny stroje. Rozhodující 
pro návrh je tedy celková cena za pronájem stroje a vhodné umístění na staveništi. 
 
9.2.  AUTOJEŘÁB TATRA AD 20T 
Optimální autojeřáb pro použití na staveništi i vzhledem ke vzdálenosti staveniště 
(Mistřín) a půjčovny Autojeřáby Martin Hanák (Kloboučky) je Tatra AD 20T s nosností 
20 000 kg. Vzdálenost mezi obcí Kloboučky a obcí Svatobořice – Mistřín činí 23,4 km. 
Autojeřáb bude jezdit na staveniště buď každý den, nebo po konci pracovní doby zůstane 
na staveništi. Pracovní doba autojeřábu je 8 hodin denně a 5 dní v týdnu, bez ohledu na  
to, zda bude využíván neustále, nebo nikoliv. Nepracovní dny (soboty, neděle, státní 
svátky) nejsou do výpočtu zahrnuty, se strojem se tedy v tyto dny nepočítá. Nasazení 
autojeřábu je půl měsíce, tedy 11 pracovních dní. Stejně tak plat jeřábníka je uvažován 
pouze v pracovní dny. Při výpočtu nákladů uvažuji, že autojeřáb bude na staveniště 
dojíždět každý den. 
 
Obr. 9.1-  Trasa přejezdu autojeřábu (převzato z [42]) 
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9.2.1. NÁKLADY NA PROVOZ A PRONÁJEM 
 Hodinová sazba     820,- kč 
 Cena za 1 km přepravení jeřábu           35,- kč 
Výpočet nákladů na provoz a pronájem: 
Provoz autojeřábu            820 kč x 8 hodin x 11 dnů = 72 160,- kč 
Doprava autojeřábu          35 kč/km x 23,4 km x 2 x 11 dnů = 18 018,- kč 
Celkové náklady                             98 400 + 24 570 = 90 178,- kč 
 
Obr. 9.2-  Graf nákladů Tatra AD 20T (převzato z [43]) 
 
65 600 Kč; 80%
16 380 Kč; 20%
CELKOVÉ NÁKLADY TATRA AD 20T
Provoz
Doprava
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Obr. 9.3- Křivka nosnosti autojeřábu Tatra AD 20T (převzato z [44]) 
9.3.  RYCHLOSTAVITELNÝ JEŘÁB LIEBHERR HM 22 
Optimální rychlostavitelný jeřáb i s ohledem na vzdálenost k místu staveništi je 
Liebherr HM 22, který disponuje zabudovaným podvozkem. Zvedací výška jeřábu je 19 m 
a délka výložníku 27 m. Montáž probíhá pomocí hydrauliky ovládané pouze jedním 
pracovníkem a trvá cca 2 hodiny. Nutná zpevněná plocha o rozměrech 5x5 m. Jeřáb 
pronajímají stavebniny Tradix ve Starém městě. Vzdálenost stavebnin od staveniště je 36 
km. Jeřáb bude na staveništi smontován a bude zde stát do konce výstavby krovu. Bude 
pracovat 8 hodin denně a 5 dní v týdnu bez ohledu na to, zda bude využíván neustále, nebo 
nikoliv. Nepracovní dny (soboty, neděle, státní svátky) musí být do výpočtu zahrnuty    
také, ikdyž jeřáb nebude využíván. Pro výpočet uvažuji, že stroj bude pracovat 15 dní, tedy 
půl jednoho měsíce. Plat jeřábníka uvažuji pouze v pracovní dny, tedy celkem 11 dní. 
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Obr. 9.4- Trasa přejezdu rychlostavitelného jeřábu (převzato z [45]) 
9.3.1. NÁKLADY NA PROVOZ A PRONÁJEM 
 Doprava na stavbu   25 000,- kč 
 Doprava ze stavby   25 000,- kč 
 Montáž jeřábu   19 000,- kč 
 Demontáž jeřábu   19 000,- kč 
 Revize         6 400,- kč 
 Měsíční nájemné   42 000,- kč 
 Měsíční pojištění           v ceně 
 Jeřábník              185,- kč/hod 
Výpočet nákladů na provoz a pronájem: 
Celkem za dopravu (tam i zpět)                                25 000 kč x 2 = 50 000,- kč 
Celkem za montáž a demontáž                               19 000 kč x 2 = 38 000,- kč 
Revize                                                            6 400,- kč 
Celkem za pronájem a pojištění                           42 000 kč x 0,5 měsíce = 21 000,- kč 
Náklady na jeřábníka                               185 kč x 8 hodin x 11 dnů = 16 280,- kč 
Celkové náklady               50 000 + 38 000 + 6 400 + 42 000 + 34 040 = 131 680,- kč 
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Obr. 9.5- Graf nákladů Liebherr HM 22 (převzato z [46]) 
 
 
Obr. 9.6- Rychlostavitelný jeřáb Liebherr HM 22 (převzato z [47]) 
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9.4.  MONTOVANÝ JEŘÁB LIEBHERR 30 LC 
Jako další z možných variant pro vertikální dopravu se nabízí jeřáb montovaný. Pro 
podmínky rodinného penzionu by z hlediska nosnosti vyhovoval téměř každý montovaný 
jeřáb. Šlo tedy o to vybrat jeřáb, který zabírá na staveništi co nejméně místa a zároveň není 
extrémně předimenzovaný. Pro srovnání byl po domluvě s firmou Kranimex zvolen jeřáb 
Liebherr 30 LC. Tento jeřáb je nejmenší rychlomontovatelný jeřáb s horní otočí, který má 
díly věže 5 m, nebo 10 m. Přesto jedna z největších nevýhod montovaného jeřábu je 
nákladná doprava na staveniště a následná montáž a demontáž za pomoci autojeřábu. 
Nosnost jeřábu je 2 500 kg, maximální nosnost na konci výložníku je 1 000 kg. Délka 
výložníku jeřábu je 30 m a výška zdvihu 29 m. Zpevněná plocha je nutná o rozměrech 3,8 
x 3,8 m. Pracovní doba jeřábu je počítána 8 hodin denně a 5 dní v týdnu. Nepracovní dny 
(soboty, neděle, státní svátky) musí být do výpočtu zahrnuty také, přestože jeřáb nebude 
využíván. Pro výpočet uvažuji, že stroj bude pracovat 15 dní, tedy půl jednoho měsíce. Plat 
jeřábníka bude uvažován pouze v pracovní dny, tedy 11 dní. 
9.4.1. NÁKLADY NA PROVOZ A PRONÁJEM 
 Doprava na stavbu  22 000,- kč 
 Doprava ze stavby  22 000,- kč 
 Montáž vč. autojeřábu 55 000,- kč 
 Demontáž vč. autojeřábu 55 000,- kč 
 Revize      6 400,- kč 
 Měsíční nájemné  35 000,- kč 
 Jeřábník            185,- kč/hod 
Výpočet nákladů na provoz a pronájem: 
Celkem za dopravu (tam i zpět)                              22 000 kč x 2 = 44 000,- kč 
Celkem za montáž a demontáž                 55 000 kč x 2 = 110 000,- kč 
Revize                             6 400,- kč 
Celkem za pronájem                 35 000 kč x 0,5 = 17 500,- kč 
Náklady na jeřábníka                  185 kč x 8 hodin x 11 dnů = 16 280,- kč 
Celkové náklady        44 000 + 110 000 + 6 400 + 17 500 + 16 280 = 194 180,- kč 
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Obr. 9.7- Graf nákladů Liebherr 30 LC (převzato z [48]) 
 
Obr. 9.8- Montovaný jeřáb Liebherr 30 LC (převzato z [49]) 
44 000 Kč; 23%
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16 280 Kč; 8%
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9.5. CENOVÉ SROVNÁNÍ VŠECH VARIANT 
Z grafu pro autojeřábu Tatra AD 20T je patrné, že náklady na dopravu tvoří 20 % 
z celkových nákladů. Výhodou této varianty je, že se počítá pouze s pracovními dny, 
nikoliv s víkendy ani svátky. Nicméně vezmeme-li v úvahu, že by autojeřáb na staveniště 
nedojížděl každý den, ale zůstával na staveništi neustále, úspora za dopravu by se projevila 
i na výsledné ceně, ovšem autojeřáb by zabíral určité místo v prostoru zařízení     
staveniště, se kterým by se muselo počítat. Ke snížení nákladů by také došlo, pokud by 
firma sídlila blíže staveniště, případně naopak staveniště by bylo blíže pronajímající firmě.
 Cena za pronájem rychlostavitelného jeřábu Liebherr HM 22 oproti autojeřábu je 
značně vyšší. V neprospěch rychlostavitelného jeřábu hovoří zejména délka montáže 
krovu. Jelikož z grafu můžeme vyčíst, že doprava s montáží a demontáží zabírá 2/3 
celkových nákladů.  S narůstající dobou montáže by se zvýšila cena za pronájem, ale 
náklady na dopravu, montáž a demontáž by se více rozložily do celkových nákladů. 
Zajímavé je také srovnání ceny za pronájem, která je oproti montovanému jeřábu                
o 7 000,- kč za měsíc vyšší.         
 Graf montovaného jeřábu Liebherr 30 LC nám jasně ukazuje jeho nevýhodu 
v nasazení při relativně krátkém pobytu na staveništi. Doprava spojená s montáží               
a demontáží nám totiž ukrajuje 80% z celkové částky za pronájem, což je skutečně mnoho. 
Ovšem opět stejně jako u jeřábu Liebherr HM 22, se s narůstající dobou nasazení na 
staveništi tato cena rozloží do delšího časového úseku, což by mělo vliv na menší 
procentuální podíl celkových nákladů. Musíme také vzít v potaz dobu potřebnou na 
sestavení jeřábu, která bude významná při nasazení pouhého půl měsíce. 
VÝSLEDEK: 
1. AUTOJEŘÁB TATRA AD 20T 
Celkové náklady: 90 178,- kč 
2. RYCHLOSTAVITELNÝ JEŘÁB LIEBHERR HM 22 
Celkové náklady: 131 680,- kč 
3. MONTOVANÝ JEŘÁB LIEBHERR 30 LC 
Celkové náklady: 194 180,- kč 
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Porovnáním celkových cen tedy zjistíme, že nejekonomičtější variantou je nasazení 
autojeřábu Tatra AD 20T, dražší variantou se ukazuje být rychlostavitelný jeřáb Liebherr 
HM 22 a jako nejvíce nákladným řešením je montovaný jeřáb Liebherr 30 LC. Hlavní roli 
v rozhodování, který jeřáb použít sehrála potřebná doba jeřábu na staveništi. V případě 
větší náročnosti stavby a tedy i delším časovém nasazením, by srovnání dopadlo velmi 
zajímavě, což nám ukazuje následující srovnání. 
Vliv na celkové náklady při nasazení jeřábů v různých časových intervalech:  
 
Obr. 10.9- Montovaný jeřáb Liebherr 30 LC (převzato z [50]) 
9.6. ZÁVĚR 
Z hlediska nasazení a nákladů za pronájem je nejvýhodnější autojeřáb Tatra AD 
20T. Ale to pouze pro konkrétní případ zastřešení rodinného penzionu v Mistříně. Zcela 
zásadní roli při výběru jeřábu hraje časové nasazení na staveništi. Pokud bychom jeřáb 
potřebovali delší časový úsek, výhodnost autojeřábu už by nebyla tak dominantní. Naopak 
by se jevila jako nevýhodná, což dokazuje graf výhodnosti jeřábů při různé délce nasazení. 
Pro zastřešení rodinného penzionu v Mistříně tedy nebude použit montovaný jeřáb 
Liebherr 30 LC, ani rychlostavitelný jeřáb Liebherr HM 22, ale bude využíto služeb 
autojeřábu Tatra AD 20T. 
90 178 Kč
377 108 Kč
1 131 324 Kč
2 262 648 Kč
73 798 Kč
303 398 Kč
906 918 Kč
1 812 198 Kč
131 680 Kč
246 480 Kč
550 640 Kč
1 006 880 Kč
194 180 Kč 298 480 Kč
574 640 Kč
988 880 Kč
0 Kč
500 000 Kč
1 000 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč
2 500 000 Kč
15 dní 2 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
VÝHODNOST JEŘÁBŮ PŘI RŮZNÉ DÉLCE 
NASAZENÍ
autojeřáb s dojížděním autojeřáb bez dojíždění rychlostavitelný jeřáb montovaný jeřáb
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10.1. ZÁVĚR  
 
Předmětem mé bakalářské práce bylo zpracovat technologický předpis na zastřešení 
rodinného penzionu v Mistříně.         
 Za pomocí podkladů jsem sepsal technickou zprávu, zprávu zařízení staveniště             
a zásady organizace výstavby. Dále jsem zpracoval výkres zařízení staveniště, šírší vztahy 
dopravních tras i situaci stavby v programu Autocad. Provedl jsem návrh strojní       
sestavy, navíc jsem v samostatném bodu porovnal možnosti svislé dopravy z hlediska 
financí. Zabýval jsem se také kontrolním a zkušebním plánem na konkrétní zadání              
a bezpečností a ochranou zdraví při práci. Hlavním předmětem práce bylo zpracování 
technologického postupu, kde jsem pro lepší názornost vytvořil 3D model v programu 
Archicad. Další povinnou částí bylo zpracování rozpočtu v programu Build Power              
a časový plán a graf potřeby pracovníků v programu Contec.    
  Technologickou etapu zastřešení jsem si vybral proto, abych rozšířil své 
znalosti v této oblasti, ve které jsem doposud příliš vědomostí neměl. Vypracování bylo 
přínosné z hlediska zjišťování informací o materiálech, dopravě, skladování i zjišťování         
o cenách stavebních strojů. Pomocí 3D modelu jsem mohl lépe pochopit a představit si 
jednotlivé kroky pracovního postupu. Také možnost řešit složitější detaily s odbornými 
konzultanty vedlo k prohloubení znalostí v dané problematice. 
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